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Saksframlegg

Godkjénning av innkalling og saksliste

Saksbehandler: Jostein Karlseh

Arkivsak nr: 17/300
Utvalg: : Tidspunkt Saksnummer
Styret IVAR IKS 24.05.2017 09:00 | 2017/11

Saksutredning: -

Forslag til vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.
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Protokoll - Styret IVAR IKS - 31.03.2017
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Forslag til vedtak:
Protokoll godkjennes.
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Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak : '
2017/06

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.

Godkjenning av protokoll
Sak _

2017107 Det ble papekt feil rekkefglge pa mellomnavn/etternavn for Sissel Knutsen Hegdal under
eventueltsak i 2017/05.

Vedtak: Protokoll godkjennes.

Arsregnékap og styrets beretning 2016
Sak :
2017/08 Jostein Karlsen orienterte om hovedtall fra regnskapet for 2016.

Vedtak: 1. Regnskapet og styrets beretning for 2016 godkjennes.
2. Kr 3 991 384 avsettes til annen opptjent egenkapital. ’
3. Regnskapet oversendes representantskapet i arsberetningen.

Orienteringssaker
Sak
2017/09

Eventuelt
Sak

2017110 Prosjektoppfglging i IVAR

Leif Arne Moi Nilsen viste til tidligere rapporterte budsjettavvik for Mekjarvik-
utbyggingen og ba gjennom eget forslag om en gjennomgang av dette konkrete
prosjektet og den generelle prosjektoppfglgingen i IVAR. Etter diskusjon kom styret
fram til fplgende vedtak:

Styret i IVAR er opptatt av & ha gode rutiner i forhold til mulige kostnadsoverskridelser
pa ulike investeringsprosjekter. IVAR er i en fase med store investeringer og det er viktig
med god kostnadskontroll og prosjektstyring. Som eksempel vises til redegjgrelse



vedrgrende Mekjarvik prosjektet hvor det kom frem avvik pa elektro og ‘
ventilasjonsarbeidene. Styret ber om en naermere gjennomgang av arsaken til avviket i
dette tilfellet til neste styremgte.

Styret ber om en beskrivelse av kostnadskontrollen i selskapet. Styret vil pd denne
bakgrunn vurdere om det bgr gjennomfgres en ekstern gjennomgang av ett par av
prosjektene.

Driftstiltak og prosjekter i IVAR utenfor lovpalagte oppgaver.
Leif Arne Moi Nilsen ba om oversikt over det IVAR driver med som ligger utenfor

lovpalagte oppgaver.

Etter noe diskusjon ble det enighet om at administrasjonen gir en bred gjennomgang av
selskapene ved strategisamling avtalt til 1. september, 2017.

Selskapskontroll

Kjell @yvind Pedersen orienterte om at Rogaland Revns;on na er ferdig med
selskapskontroll av IVAR. IVAR kommer meget godt ut i forelgpig rapport som
inneholder 5 anbefalinger. Styret vil bli forelagt saken nar endelig rapport foreligger.

Kommunereformen

Kjell @yvind Pedersen viste til kommunereformen der det na ligger an til at Rennesgy og
Finngy blir en del av Stavanger. IVAR har bedt om et mgte med Stavanger kommune for
3 avklare VAR-aktiviteten i Rennesgy og Finngy som IVAR her et utvidet samarbeid med.
Pedersen viste videre til at IVAR har veert i kontakt med Forsand der kommunestyret har
vedtatt a spke om medlemskap i IVAR. Forsand gnsker at IVAR skal overta all drift og
administrasjon, og i tillegg overta alle vann- og avigpsanlegg. Det ligger an til at Forsand
kommune gar inn i Sandnes. Det vil i den anledning vaere naturlig at IVAR og Sandnes
kommune avtaler et mgte for & avklare alternative Igsninger for vann og avlgp i Forsand.

"Herrelgst avfall" levert fra regionale friluftsrad

Tom Henning Slethei har oversendt en henvendelse pa vegne av regionale friluftsrad
med forespgrsel om disse organisasjonene kan fa levere innsamlet avfall gebyrfritt.

Kjell @yvind Pedersen orienterte om at «Hold Norge Rent» i ar disponerer 35 mill. kroner
pa vegne av Miljgdirektoratet og Grgnt Punkt. Frivillige organisasjoner kan sgke om
stgtte hos «Hold Norge Rent». Avfallet er i utgangspunktet ikke definert som
husholdningsavfall og dermed er det i utgangspunktet ogsa et spgrsmal om det er lovlig
3 belaste gebyrbetalerne for denne kostnaden. Administrasjonen vil komme tilbake med
et mer fullstendig svar i neste styremgte.

Stanley Wirak Sissel Knutsen Hegdal Leif Arne Moi Nilsen

Tom Henning Slethei Merete Elin Kvia Eline Nilsen Furre Egil Raugstad



Saksframlegg

Orienteringssaker

Saksbehandler: . Jostein Karlsen

Arkivsak nr: 17/300

Utvalg Tidspunkt Saksnummer
Styret IVAR IKS 24.05.2017 09:00 | 2017/13
Underliggende saker:

Saksnummer Tittel

2017/13.1 @konomirapportering pr. 1. tertial 2017

2007132 Status nyanlegg pr. 31.03.2017

2017/13.3 Svar pa spgrsmal stilt i styremgte 31. mars 2017
2017/13.4 Strandrydding - orienteringssak

2017/13.5 , Benchmark IVAR IKS




Saksframlegg

@konomirapportering pr. 1. tertial 2017

Saksbehandler: Jostein Karlsen

Arkivsak nr: 17/85
Utvalg Tidspunkt Saksnummer
Styret IVAR IKS ' 24.05.2017 09:00. | 2017/13.1

' Saksutredning:. _
Arbeidet med periodeavslutning per 30. april pagér fortsatt. @konomirapport pr. 1. termin 2017 vil

derfor bli lagt fram og kommentert i mgtet.

Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Med Rilsen
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A, | |
Kijell kaind Pedersen _ /gteln Karlsen



Saksframlegg

Status nyanlegg pr. 31.03.2017

Saksbehandler:  Tor Inge Kjellesvik

Arkivsak nr: 16/614

Utvalg Tidspunkt Saksnummer
Styret IVAR IKS 24.05.2017 09:00 | 2017/13.2
Vedlegg:

Status nyanlegg pr. 31.03.2017

Saksutredning:
Se vedlegg

Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Med hilsen

e

Kjell @yvind Pedersen Tor Inge Kjellesvik
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PLAN/UTBYGGING

Her rapporteres de starste og viktigste prosjektene. I tillegg til disse er det en rekke mindre
prosjekter. Under hvert prosjekt er en kort beskrivelse sammen med status pr. 31.03.2017.
@konomisk status stetter seg til kvartalsrapporter.

Avlgp

Biogass Gradaland

<

Administrasjonsbygget

Slammottak og ratnetanker.
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Prosessanlegget

| dag behandles alt slam som produseres i regionen ved Sentralrenseanlegg Nord Jeeren
(SNJ) i Mekjarvik. Det er forventet en kraftig befolkningsvekst som ogsa vil medfgre en
relativ stor gkning i slamproduksjonen fra renseanlegg ser i regionen. Forventet gkning vil
innen 3 — 4 ar medfgre kapasitetsbegrensninger i slam behandlingen p4 SNJ med behov for
utvidelse.

| tillegg har gkt satsing pa biogassproduksjon medfart gnske om anaerob behandling av
matavfallet i regionen. | dag komposteres kildesortert matavfall i komposteringsanlegget pa
Hogstad som har behov for starre investeringer for & behandle framtidig gkning i matavfallet.

Tekniske / gkonomiske beregninger viser at det vil veere lgnnsomt a etablere et nytt
slambehandlingsanlegg pa Gradaland i H4 kommune. | tillegg til & kunne ta imot alt slam
som produseres sgr i regionen, vil anlegget ogsa kunne behandle matavfallet bade fra privat-
og storhusholdninger, dagligvarekjedene, vatorganisk avfall fra industri samt noe
husdyrgjedsel som produseres sgr i regionen.

Da Lyse har etablert et naturgassnett som strekker seg fra Mekjarvik til Gregdaland, vil
biogassen fra Grgdaland kunne oppgraderes og fagres inn pa Lyse sitt nett.

Ut fra de mengder som er forutsatt kan behandles i anlegget er gassproduksjonen beregnet
til ca. 43 GWh i 2018 og gkende til 65 GWh i 2035.

Reguleringsplanen er vedtatt i Hd kommune.

f
e
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Utslippstillatelse fra Fylkesmannen i Rogaland er gitt.
| prosjektet inngar:

Mottaksanlegg for slam

Produksjonsanlegg for biogass

Avvanning av slam / biorest

Termisk behandling av slam

Oppgraderingsanlegg for biogassen til samme kvalitet som naturgassen
Administrasjonsbygg

Administrasjonsbygget var ferdigstilt i februar 2015. Midlertidig brukstillatelse foreligger.
Driftspersonell har flyttet inn i bygget.

Utbyggingsarbeider er ferdige. Anleggs teknisk overtakelse for maskinleveranser er ferdgi og
anlegget er i provedriftsfase. Anleggsteknisk overtakelse for etteravvanningen forventes
ferdig i mai 2017.

Prgvedrift av biogassanlegget avsluttes hast/var 2017/2018.

Prosjektet ble i 2014 kalkulert til 315 mill. kr, som ble lagt inn i budsjettet / gkonomiplanen for
2015 - 2019.

Prosjektet har fatt tilskudd fra Enova pa ca. 52 mill. kr. Dette er innarbeidet i budsjettet og
gkonomiplanen 2016 — 2020.

Forventete sluttkostnader ligger na pa 336 mill. kr., 21 mil. kr over tidligere kalkyle.
Kostnadene er innarbeidet i skonomiplanen for 2017 — 2021.

Antatt slutt kostnad kr 336.000.000,-
Kalkulert kostnad kr 315.000.000,-
Usikkerhet/margin 15 % kr  50.000.000,-
Budsjett (avsatt i gkonomiplanen) kr 286.000.000,-
Bevilget 2017 kr 21.000.000,-
Totalforbruk kr 278.000.000,-

Forbrenningsanlegg Gredaland

Som en del av utbyggingen av biogassanlegget pa Grgdaland arbeides det med planer for
etablering av et ca. 8 MW forbrenningsanlegg med sikte om ferdigstillelse innen utgangen av
2018. Anlegget skal forsyne biogassanlegget med damp og Kviamarka industriomrade med
fornybar fiernvarme. Dette betinger at det inngés avtale med Jeeren Fjernvarme. Totalt
energibehov er estimert til ca. 39 GWh/ar (2035) hvorav 23,4 GWh til fiernvarme og 15 GWh
til eget dampbehov. Réstoff til anlegget er basert pa kvernet returtrevirke slik at
biogassanlegget kan forsynes med fornybar energi slik Enova stetten betinger. Til dekning
av spisslast/grunnlast vil Tine Meierier supplere med varme fra egen kjelsentral (5MW).
Totalt effektbehov blir dermed ca. 13 MW. Dette medfgrer at anlegget for fiernvarmenett er
konsesjonspliktig. Anlegget vil i hovedsak besta av bygg til forbrenningsanlegg, utvendig
brensel handtering, dampkjel med innvendige dampledninger / dampakkumulator,
reykgassrensing, flyge aske silo, skorstein. Anlegget skal plasseres i et separat bygg i
tilknytning til biogassanlegget.
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Kontrakt for forprosjekt og detaljprosjektering er inngatt. Arbeidet med forprosjekt pagar. Det
er foreslatt alternative konsepter. Evaluering av alt. konsepter pagar.

Forelgpig kostnad kr Ikke kalkulert,-
Kalkulert kostnad kr Ikke kalkulert

Usikkerhet kr Ikke kalkulert,-
Budsijett (avsatt i gkonomiplanen) kr 100.000.000,-
Bevilget 2017 kr  70.000.000,-
Totalforbruk kr 25.367.000,-

Rehabilitering og oppgradering av Bore avlgpsrenseanlegg

Bore avigpsrenseanlegg er et mekanisk anlegg med innlgpsrist for fierning av avlgpssgppel
og finsiler for fierning av suspendert stoff (SS). Rensekravet var 20 % SS reduksjon. @kende
belastning hvor tilrenningen til anlegget kom over 10 000 pe, farte til at anlegget matte
tilfredsstille andre rensekrav. Anlegget fikk krav om 50 % SS reduksjon og 20 % BOFs
reduksjon (méalemetode for mengde organisk stoff).

Belastningsgkning og nye konsesjonskrav ferte til at anlegget matte oppgraderes. Bore
avlgpsanlegg er en del av Avlgp Vest som er valgt som lgshing for & Igse ut de nye
omradene Sandnes @st og Bybandet Sgr. Dette er behandlet i Hovedplan avigp 2015 —
2050. Bore avlgpsrenseanlegg er forutsatt flyttet i denne planen. Oppgraderingen og
rehabiliteringen av anlegget har tatt hensyn til dette og det er ikke gjort starre tiltak enn
ngdvendig for 4 tilfredsstille konsesjonskrav og ngdvendige tiltak rent driftsmessig.

Arbeidene ble satt ut som en totalentreprise hvor det inngikk skiftning av finsiler med
tilhgrende utstyr og @kning med en sil, nytt slamhandteringssystem for de 3 finsilene, nytt
containerutlastingssystem, nye porter, nytt gulvbelegg i prosessanlegget og nytt styrings-
/automatiseringssystem.

Arbeidene startet 4. oktober 2016 og anlegget er na i drift og prevedriftsperioden avsluttes i
lepet av juni. Anlegget ser forelgpig ut til & klare rensekravene.

Antatt slutt kostnad kr 12.400.000,-
Kalkulert kostnad kr 12.500.000,-
Budsjett (avsatt i gkonomiplanen) kr 12.500.000,-
Bevilget 2017 kr 5.500.000,-
Totalforbruk kr 11.120.000,-

Nytt overlgp Lura pumpestasjon

Overlgpet fra Lura pumpestasjon har gétt rett ut i Lura bekken. Lura pumpestasjon pumper
avlgpsvann fra store deler av Sandnes kommune. | enkelte situasjoner vil alt avlgpsvann fra
Sandnes og Gjesdal kommuner komme til denne stasjonen. Det har ikke veert noe drifts
overlgp pa stasjonen, men bare et ngd overlgp som trer i funksjon dersom avlgpsvannet ikke
kan pumpes videre. Dette kan vaere ved strembrudd, pumpehavari eller havari pa
pumpeledningen.

Sandnes kommune har etablert ny badeplass ved sjgen pa Lura og et utslipp av avlgpsvann
er derfor ikke gnskelig.

Vi etablerer derfor nytt ngdoverlgp med ledning ut pa dypt vann.

Etablering av ledning under jernbanen og ut pa dypt vann er ferdigstilt og anlegget satt i drift.

_-—-ee-—-- -
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Antatt slutt kostnad kr 6.300.000,-

Kalkulert kostnad kr 6.000.000,-
Budsjett (avsatt i gkonomiplanen) kr 6.000.000,-
Bevilget 2017 kr 0,-
Totalforbruk kr 6.200.000,-

Utvidelse Sentralrenseanlegg Nord - Jaeren

Renseanlegget ble i sin tid bygget som et kiemisk anlegg med krav il reduksjon av utslipp av
fosfor (P). | takt med nye krav til utslipp av avigpsvann har ogsa konsesjonen for SNJ endret
seg. | dag har vi krav til reduksjon av organisk stoff. Siden vi har mye opplast organisk stoff
inn til anlegget i Mekjarvik, klarer ikke den kjemiske prosessen a fjerne dette. Vi har derfor
problemer med a overholde konsesjonskravene.

Nye prognoser for befolkningsutviklingen tilsier at vi i tiden fram mot 2050 vil fa en
befolkningsgkning pa ca. 150 000 innbyggere som skal sogne il renseanlegget.

Det ble utarbeidet et skisseprosjekt der de mest aktuelle renseprosesser ble utredet.
Utredningen ble gjort i samarbeid med Asplan Viak AS. UiS var med i arbeidet.
Skisseprosjektet har fastsatt dimensjoneringsdata og gjennomgatt fordeler og ulemper ved
de aktuelle prosesser. Investeringskostnadene for de forskjellige prosesser |& mellom 200 og
400 mill. kr.

De totale arskostnadene (kapital og drift) varierte ikke sa mye fra alternativ til alternativ.
Arealbehovet vil imidlertid variere fra prosesser som kunne klare seg med det arealet vi har i
dag til de mest arealkrevende hvor arealbehovet ble 3 gangar sa stort.

Ny reguleringsplan og konsekvensutredning for utvidelse av renseanlegget er utarbeidet.
Planen er vedtatt i Randaberg kommune.

Gjennom prosessvurderinger har vi kommet fram til at den prosessen som vil vaere mest
gunstig for oss med hensyn pa:

- Investeringskostnader

- Driftskostnader

- Slamproduksjon og slam behandling

- Gassproduksjon

- Produksjon av gjgdsel

- Miljg (CO, regnskap)

- Fosforrensing

_er en Aktiv slam prosess. Dette er en biologisk prosess hvor organisk materiale nedbrytes
ved hjelp av bakterier og tilsetting av oksygen. Slammet felles sa ut i
sedimenteringsbassenger og den klare vannfasen slippes ut av renseanlegget.

Forprosjektet viste et investeringsbehov inkludert prisstigning pa 440 mill. kr dersom vi
bygget ut for belastningen i 2050 med en gang. Dersom vi bygget ut for belastningen i 2035,
men foretar alle fjellsprengningsarbeider for 2050, ville investeringsbehovet vaere ca. 400
mill. Dersom vi ogsa utfarer alt stape arbeidet i sedimenteringsbassenger og luftebassenger
ville kostnadene ligge pa ca. 425. mill. kr.

For fiell og betongarbeider er det inngatt kontrakt med Kruse Smith Entreprener AS.

Det er inngatt kontrakt pa forfelling i filteranlegg med Kriiger Kaldnes AS. For gvrige maskin
arbeider i den biologiske delen er det inngatt kontrakt med Goodtech Environment Ab. For
ventilasjon er det inngatt kontrakt med L. Solland AS og for varme og saniteer er det inn gatt
kontrakt med Osv. Sivertsen AS. For elektro er det inngatt kontrakt med Sinus Elektro AS og
for automasjon er det inngatt kontrakt med Kongsberg Maritime AS.

Fjellarbeidene startet i slutten av desember 2013 og er ferdige.
e ———————————————————
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Betongarbeidene startet i slutten av desember 2014 og er na ferdige for det nye anlegget.
Tekniske fag er naermest ferdig for den nye delen.

Filterhallen
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Utsprengte haller

Etter at vi fikk inn og inngikk kontrakter sa vi at vart kostnadsestimat ikke ville holde.
Tilbudene og kontraktene & en god del over det som var kalkulert. Nar vi hadde inkludert
forventet prisstigning la vart estimat pa ca. 520 mill. kr.

For a holde kostnadene nede, ble det besluttet & slayfe betongarbeider i bassenger som ikke
skulle tas i bruk fgr etter 2035.

Det viste seg imidlertid at konsulenten hadde lagt inn alt for lite armering i tilbudsdokumentet.
Dette resulterer i at der vi trodde vi skulle fa 10 mill. i besparelser for a slayfe betongarbeider
i bassenghaller som ikke skulle tas i bruk fer etter 2035, har vi fatt en gkning i armerings
kostnader pa 10 mill. kr.

VVS anbudene ble ca. 25 mill. kr hgyere enn kalkulert og maskinanbudene ble 10 mill. kr
hgyere enn kalkylen.

(Det er tidligere rapportert at det var avvik i elektroanbudene. Dette var en feil og skulle
veeret maskinanbudene.)

Anlegget var forutsatt a sta ferdig i hgsten 2016, dette med unntak av arbeider i eksisterende
anlegg som vil veere ferdig sommer /hgst 2017.

Betongarbeidene har liggert flere mnd. etter planlagt framdrift. Dette har fert til en
forskyvning i oppstart for tekniske fag og ferdigstillelse av anlegget forskyves.

| begynnelsen av juli 2016 hadde vi et uhell pa anlegget der en vannledning til Kruse Smith
AS gikk lekk. Dette farte til at vi fikk en oversvgmmelse av enkelte deler av anlegget. Vi fikk
ogsa en heving av grunnvannsstanden. Anlegget er ikke bygget for a kunne tale trykket fra
grunnvannet. Derfor er det pumpebrenner rundt i anlegget hvor grunnvannet kan holdes
nede. Pumpene som entreprengren hadde ansvar for, var ikke i drift. Vi fikk da en skade pa
bunnplaten til et av luftebassengene (L1). Kostnadene for dette dekkes av entreprengren.
Dette farte til ytterligere forsinkelser.

#
e — e  ———————
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Med disse forsinkelsene vil nyanlegget ikke sta ferdig april /mai 2017. Ferdigstillelsen av hele
anlegget er som tidligere planlagt sommeren 2017.

Forbehandling med rister, ristgodsvasking, sand og fettfang og sandvasker er satt i drift og er
under prgvedrift.

Funksjonstesting/tarrtesting av reserende nyanlegg pagar. Dersom ikke noe uforutsett skjer
vil vattesting starte i mai.

Forventet slutt kostnad kr 560.000.000,-
Kalkulert kostnad kr 466.000.000,
Budsjett (avsatt i gkonomiplanen) kr 550.000.000,-
Bevilget 2017 kr 30.000.000,-
Totalforbruk kr 467.500.000,-
Ny ratnetank SNJ

Som et ledd i & ke kapasiteten pa eksist. biogassanlegget SNJ,skal det etableres ny
ratnetank. Tanken skal ha et volum pa 3500 m®. Dette gker kapasiteten med 50 %. Etter de
prognoser som foreligger skal vi da ha kapasitet nok fram til 2035.

Prosjektets formal omfatter detaljprosjektering og bygging av ny ratnetank som skal
etableres og tilknyttes eksisterende sentralrenseanlegg pa Mekjarvik.

Ratnetanken skal ha samme volum som de 2 eksisterende tanker, 3500 m3 og skal utfgres i
betong. Anlegget inkluderer komplett ratnetank med utstyr for omrering,
gassbehandlingssystem, varmevekslere, utstyr for uttak av sand og atkomstluke for
rengjering av bunnseksjon, slamsil og luktbehandling av avgasser fra gasslaser, samt nytt
mellombygg for pumper,r@r og utstyr etc

Ny ratnetank og nytt mellombygg med tilhgrende pumper, regr utstyr skal integreres som en
del av eksisterende anlegg.

Kostnadene er kalkulert til 31,5 mill. kr.
Samtidig med utbygging av dette anlegget skal eksisterende anlegg oppgraderes.

Kostnadene er kalkulert til 43.5 mill. kr. Det innbzerer utskifting og oppgradering av eksist.
rer, pumper, kabelbruer og nytt ventilasjonsanlegg etc. utv.og i eksist. mellombygg..

Prosjektene er i budsjettsammenheng som nevnt over, satt opp som to prosjekter. Men de to
prosjektene gar slik inn i hverandre at det er vanskelig a skille og fordele kostnadene. Derfor
av praktiske hensyn er prosjektene slatt sammen og rapporteres som ett prosjekt.

Prosjektet giennomfares ved byggherrestyrte sidestilte entrepriser. Utvidelse omfatter i tillegg
til en ny ratnetank, et nytt mellombygg over 3 etasjer inkl. kjeller.
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Bilde viser fra venstre ny ratnetank) m/ nytt mellombygg og eksist. buffertank

Betong-/ byggtekmske maskin og tekniske fag er na fullfert. Igangkjaring/testing og
idriftsetting av RT3 pagar.

Det som na gjenstar er utskifting av eksist. rerledninger og pumper i eksist anlegg, samt
utskifting av hele ventilsjonsanlegget i eksist. mellombygg, og RT1 og 2. Dette arbeidet
utferes mens eksist. anlegg er i drift. Dette stiller store krav til entrepengrene og IVAR sitt
driftspersonell pa SNJ. Det gjenstar litt arbeid fer ogsa denne delen kan igangkjares.

Antatt slutt kostnad kr 73.400.000,-
Kalkulert kostnad kr 75.000.000,-
Budsjett (avsatt i gkonomiplanen) kr 75.000.000,-
Bevilget 2017 kr 0,-
Totalforbruk kr 65.923.000,-

Utvidelse adm. bygg SNJ

Administrasjonsbygget ved SNJ som ble bygget samtidig med renseanlegget i 1990 begynte
& bli for lite. Renseanlegget er under utvidelse og gjgdselproduksjonsanlegget er satt i drift.
Laboratoriet er utvidet for & kunne gjennomfare en del konsesjonsanalyser i egen regi.

Ombygging og tilpasning mot eksisterende bygg, samt mer arbeid med tilbakefering av
uteomradet har medfart gkte kostnader i siste del av prosjektet.

Kontrakt med byggmester @ystein Torgersen AS ble inngatt 20.aug 2015 og blir avsluttet i
januar 2017. Tilbakefaring av riggplass er ferdig, takterrasse blir utfert til varen.

#
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Antatt sluttkostnad kr 33.000.000,-

Budsjett (avsatt i gkonomiplanen) kr 29.000.000,-
Bevilget for 2017 kr 0,-
Totalforbruk kr 30.482.590,-

Grytnes og Tau avlgpsrenseanlegg

Tau og Grytnes avlgpsrenseanlegg holder ikke konsesjonskravene eller ligger pa grensen for
& klare kravet. Kapasiteten pa anleggene ma gkes. Det skal i farste omgang utarbeides et
skisseprosjekt for a finne fram til riktig I#sning i antall renseanlegg og overferinger.

Prosjektgruppe er nedsatt.

Konsulent er engasjert for utarbeidelse av skisseprosjekt. Skisseprosjektet skal foreligge i
lzpet av august 2017.

Antatt slutt kostnad kr  Ikke fastlagt
Kalkulert kostnad kr  Ikke fastlagt
Budsijett (avsatt i gkonomiplanen) kr  1.500.000,-
Bevilget 2017 kr  1.000.000,-
Totalforbruk kr- 517.000,-

Avlgp vest, Brastein — Bore AR.

Hovedplan avlgp for perioden 2015 til 2050 er na vedtatt. Vi har na startet arbeidet med a
finne trase for ledningsanlegget for avigp vest fra brastein til bore avigpsrenseanlegg.
Forelgpig er det avsatt midler til oppstart av prosjekteringsarbeidet.

Antatt slutt kostnad kr  lkke fastlagt
Kalkulert kostnad kr  lkke fastlagt
Usikkerhet kr

Budsijett (avsatt i skonomiplanen) kr  5.000.000,-

Bevilget 2017 kr  3.000.000,-

Totalforbruk kr, 970.000,-

Nye vagen pumpestasjon

| forbindelse med utbygging i Vagen i Sandnes og for & redusere oppstuing av avigpsvann i
deler av Sandnes sentrum, er det besluttet & flytte Vagen avlgps pumpestasjon. Det skal
bygges ny stasjon med gkt kapasitet for & ta framtidig utbygging. Stasjonen mé bygges for
ogsa a kunne ta avlgpet fra avigpssystemet Sandnes Vest. Dette er avlgpssystem med flere
pumpestasjoner som gar pa vestsiden av Sandnes over Soma, Baerheim og til Forus. Skulle
noen av pumpestasjonene stanse, har de ikke overlgp, og avigpet ma da ga som for til
Vagen.

Stasjonen flyttes noe lenger nord og inn fra kaien. Det skal etableres nytt overlgpssystem slik
at evt. overlgp ikke kommer ut innerst i Vagen slik som i dag.

Det har veert et gnske fra utbyggerne av Indre VVagen at stasjonen plasseres under bakken i
sin helhet. Forprosjektet er utarbeidet i samarbeid med COWI og forprosjektrapport
foreligger.

Detaljprosjekteringen er i all hovedsak ferdigstilt. Utsendelse av anbudsdokumenter er blitt
noe forsinket. Kontrakter forventes inngatt i perioden far ferien 2017 med oppstart
anleggsarbeider i august 2017 (tidligere sagt april 2017).

Forelgpig antas anlegget ferdig i Iepet av farste kvartal 2018 (ikke endret).

#
e
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Antatt slutt kostnad kr 42.000.000,-

Kalkulert kostnad kr 50.000.000,-
Usikkerhet / margin kr 12.000.000,-
Budsijett (avsatt i gkonomiplanen) kr 51.000.000,-
Bevilget 2017 kr  30.000.000,-
Totalforbruk kr  4.450.00,-

Vann

Ny ravannskilde Birkelandsvannet

Formalet med prosjektet er & koble inn ny ravannskilde til IVARs vannforsyning. Dette i trad
med "Hovedplan drikkevann 2050” og styrets vedtak av 23. september 2011 om valg av
Birkelandsvannet som ny ravannskilde.

Far fysiske tiltak kan starte ma falgende utfares:

- Birkelandsvannet ma inn i regionale planer som drikkevannskilde

-. Konsesjon for uttak av vann ma innhentes fra NVE, vannressursloven

- Tillatelse for uttak av drikkevann fra mattilsynet, drikkevannsforskriften

- Raderettigheter til uttak av vann sikres gjennom avtaler med grunneiere

- Regulering for bygging av fysiske anlegg, anleggsveier, deponier og tekniske
installasjoner

- Avtaler med grunneiere om anleggsetablering

Prosjektet omfatter bla. bygging av fglgende anlegg:

- Vanninntak pa 80 m dyp i Birkelandsvannet

- Vanntunnel fra Birkelandsvannet til dagens Stglsvann tunnel
- Pumpestasjon

- Adkomsttunneler under bygging og drift

- Anleggsveier og framtidige adkomstveier

Revidert forslag til konsekvensutredningsprogram 1. hgringsforslag, ble oversendt til NVE i
juli 2013, endelig forslag ble oversendt i november 2013. Planprogrammet ble lagt ut pa
hering og haringsfrist var 31. januar 2014. Det ble avholdt folkemgte 9. januar.

Planprogrammer ble godkjent av NVE, men de satte ogsa krav til at Store Myrvatn skulle
konsekvens utredes pa samme mate som Birkelandsvannet. NVE har ogsa kommet med
spesifiseringer av forventninger til hydrologi og fiskerapport. Dette har fart til noe mer
utredningsarbeid og forsinkelse for innsending av planen i forhold til opprinnelig planlagt.
Konsesjonssgknad ble sendt NVE i november 2015. Konsesjonssgknaden har veert ute pa
hering. Haringsfristen gikk ut 18.03.2016. Tilsvar pa innkomne kommentarer er sendt NVE.
Sluttbefaring i feltet avholdt 27. oktober 2016.

Antatt behandlingstid er 1-2 ar.

Reguleringsprosessen for bygningsmessige tiltak iht. PBL, sgkes utfert nar konsesjon
foreligger, dette da fylkeskommunen har anmodet Bjerkreim kommune om a fglge opp nar
konsesjon foreligger. Kommunen vil ikke behandle en reguleringssgknad fgr det foreligger
konsesjon.

*
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Det arbeides med a fa Birkelandsvannet inn i regionplanen som framtidig drikkevannskilde.
Henvendelse ble sendt Fylkeskommunen i oktober 2013 og det er avholdt mgte med
Fylkeskommunen sammen med Bjerkreim 27. januar 2014. Parallelt arbeides det med & fa
Birkelandsvannet inn i kommunens arealdel.

| konsesjonsseknaden sgker IVAR om allmannastemning for a sikre alle rettigheter i forhold
til bruk av eiendommer og avlgsning av rettigheter for tiltaket. Arsaken til at
allmannastemning gnskes er at det er uklart hvem som har ekspropriatstatus. Byggestart
avhenger av hvor fort konsesjonssgknad og reguleringsprosess blir gjennomfert.

Stipulerte kostnader er forelgpig satt til ca. 276.000.000,- kr. inkl. prisstigning. Neermere
kostnadskalkyler vil bli utarbeidet i forprosjektet nar konsesjon foreligger.

Antatt slutt kostnad kr Ikke fastlagt
Kalkulert kostnad kr lkke fastlagt
Usikkerhet kr Ikke fastlagt
Budsijett (avsatt i gkonomiplanen) kr 23.500.000,-
Bevilget 2017 kr 5.000.000,-
Totalforbruk kr 15.216.000,-

Utvidelse Langevatn

Formalet med prosjektet er & utvide kapasiteten samt ombygging av prosessen basert pa
Ozon og biofiltrering. Dette i trdd med "Hovedplan drikkevann 2050” og styrets vedtak av 23.
september 2011.

Gjennom hovedplanarbeidet og diverse utredninger tilknyttet denne er det trukket den
konklusjon at et anlegg basert pa ozon og biofiltrering vil i stgrst mulig grad oppfylle de
forutsetninger og krav som er stilt til et nytt anlegg.

Disse hovedkravene er;

- Veere godkjent av Mattilsynet

- Tilfredsstille alle krav i drikkevannsforskriften til god hygienisk og bruksmessig
kvalitet

- Neermere spesifisering av vannkvalitet som er strengere enn i
drikkevannsforskriften:

- Fargetall: < 10 mgPt/l (krav < 20 mgPt/l)

- Temperatur: < 10 °C (ikke spesifikke krav i drikkevannsforskriften til temperatur)

- Lukt og smak: Fortynningsfaktor maks 2 v/25°C (krav maks 3 v/25°C)

- Vannbehandlingen skal gi optimal korrosjonsbeskyttelse (PH, Ca., alkalitet) og
minimalisere slamdannelse pa fordelingsnettet.

- Ravannskilden og vannbehandlingsanlegget skal representere robuste
Igsninger.

- Det skal leveres nok vann ogsa i ekstreme tgrrveersperioder

- lvalg av ravannskilde og vannbehandling skal det foretas kost- / nytte
vurderinger og det skal veere fokus pa beerekraftige lgsninger.

Anleggsarbeidene startet opp i november 2014. Arbeidene pagar na for fult.
Arbeidene fram til na har gatt uten spesielle problemer.

#
e
Side 14



Betongarbeidene er godt i gang

Anlegget forventes & kunne starte testing /prevedrift varen 2018 som er noen maneder
senere enn opprinnelig framdrift som forutsatte idriftsettelse arsskiftet 2017/18. Full drift pa
anlegget forventes per i dag mot slutten av 2018.

Antatt slutt kostnad kr 967.000.000,-
Kalkulert kostnad kr 1.100.000.000,-
Usikkerhet /margin ca 20 % av forventet entreprise kostnad kr  155.000.000,-
Budsijett (avsatt i gkonomiplanen) kr 780.000.000,-
Bevilget 2017 ' kr 241,500.000,-

Totalforbruk kr 448.000.000,

@kning kapasitet overfering Tau
Prosjektets formal er 4 gke kapasiteten pa overfaringssystemet fra Krokarheia
vannbehandlingsanlegg til Tau.

Prosjektet bestar av fglgende tiltak:

e Nye pumper i Krokaheia hgydebasseng (avventes til etter dublering Asvatnet og
utvidelse basseng Arhaug) :

e Ny trykkreduksjonsstasjon Asvatnet.

o Ny trykkreduksjonsstasjon Neskrossen.

o Utkobling av basseng og etablering av trykkreduksjonsstasjon Tjgstheimlia

e Returpumpe i basseng Arhaug (utferes ved bygging av bassengutvidelse).

Det er inngatt kontrakt met totalentreprengr for bygging av 3 trykkreduksjonsstasjoner. Det
har veert ngdvendig & ga til ekspropriasjonssak for & kunne bygge stasjonen ved Asvatnet.

#
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Stasjonene pa Neskrossen og Tjgstheimslia er ferdige og tatt i bruk. Det er sgkt, og gitt
ekspropiasjonstillatelse for stasjonen ved Asvatnet, men ikke forhandstiltredelse. Skjann for
etableringenved Asvatnet avholdes i mai og anleggsarbeidene forventes igangsatt i lapet av
juni 2017..

Antatt slutt kostnad kr  8.700.000,-
Kalkulert kostnad kr  7.600.000,-
Budsijett (avsatt i gkonomiplanen) kr  8.700.000,-
Bevilget 2017 kr ~ 1.100.000,-
Totalforbruk kr  1.086.000,-

Dublering Asvatnet
Prosjektet gar ut pa legge ny vannledning over Asvatnet i Strand kommune.

Hensikten med vannledningen er a sikre vannforsyning til Tau som i dag forsynes av en
vannledning som krysser Asvatnet. Denne nye vannledningen vil da vaere en dublering som
gjer det mulig & opprettholde vannforsyningen selv med brudd pa en av vannledningene som
krysser vannet. Det er Strand kommune som gnsker denne utbygningen.

| tilknytning til vannledningen skal det etableres ny kum pa gstsiden av vannet.

Det har vaert ngdvendig & ga til ekspropriasjonssak for a kunne legge ny ledning pa vest-
siden av Asvatnet opp til planlagt trykkekningsstasjon. Det er sgkt, og gitt ekspropiasjons-
tillatelse for ledningen, men ikke forhandstiltredelse. Skjgnn avholdes i lgpet av mai og
foresparsel pa legging av ledningen er planlagt sendt ut i Igpet av 3. kvartal 2017. Forventet
anleggsstart i lgpet av 4. kvartal 2017.

Antatt slutt kostnad kr 2.500.000,-
Kalkulert kostnad kr  2.500.000,-
Budsijett (avsatt i gkonomiplanen) kr  2.500.000,-
Bevilget 2017 kr 0,-
Totalforbruk kr 173.000,-

Installasjon av UV Store Stokkavann

IVAR sin hovedvannsforsyning er fra Langevannsverket. Som et supplement til
hovedforsyningen og eksisterende reservesystem er det etablert en sakalt
krisereserveforsyning fra Store Stokkavatn vannbehandlingsanlegg som ligger i Stavanger
kommune. Vannbehandlingshuset er bygd opp med 2 ravannspumper som hver har en
kapasitet pa 1200 I/s. Det kjeres kun en pumpe om gangen. Eneste behandlingsmate i dag
er desinfeksjon med klor der det doseres en lgsning med natriumhypokloritt.

For & styrke den hygieniske barrieregraden skal det installeres et UV-anlegg i eksisterende
bygg.

Byggearbeidene er forutsatt & starte i august.

Anlegget forutsettes a sta ferdig i lapet av 2017

Antatt slutt kostnad kr  9.200.000,-
Kalkulert kostnad kr  9.200.000,-
Budsijett (avsatt i gkonomiplanen) kr  9.200.000,-
Bevilget 2017 kr  9.000.000,-
Totalforbruk kr  2.810.000,-
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Ny hovedvannledning vest

Det er vedtatt i Hovedplan vann — transportanlegg 2013 at det er behov for ny
hovedvannledning fra behandlingsanlegget pa Langevatn til hgydebassenget pa Tjensvoll.
Dette for framtidig & kunne tilfredsstille forpliktelsen i forhold til reserveforsyning. Dette skal
gjeres ved a styrke transportkapasiteten bade fra Langevatn til Orstad, og fra Orstad til
Tjensvoll basseng.

Forsterkningen av anlegget oppnas ved a bygge ny ragrledning fra Langevatn til Tjensvoll

basseng.

Rarledningen skal ga fra nytt vannbehandlingsanlegg pa Langevatn til Tjensvoll
haydebasseng og det er forelgpig antatt en dimensjon pa @ 1600 mm. Dette er minste
dimensjon som har kapasitet utover dimensjoneringstidspunktet 2050. Forelgpig anslag pa
lengde er ca. 44km. Forrige hovedledning som ble lagt var en mil kortere og hadde 10
ventilkammer, 12-14 ventilkammere er sannsynlig behov pa denne ledningen.

Planleggingsarbeidene er na startet. Innstilling pa konsulent et gjort og tildelt.

Antatt slutt kostnad kr  ikke fastlagt

Kalkulert kostnad kr ikke fastlagt
Usikkerhet kr  ikke fastlagt
Budsijett (avsatt i gkonomiplanen) kr  10.000.000,-
Bevilget 2017 kr 9.000.000,-
Totalforbruk kr 1.711.000,-

Vann Strand Nord

| henhold til avtale med Strand kommune skal det etableres ny vannledning fra Tegevagen til
Fiska. Vannledning skal g& innom Alsvik, Kjglevik og Vervik. Ekstrakostnadene for & ga
innom disse tre stedene, skal belastes Strand kommune.

Arbeidet med forprosjektet pagar, og rapport forventes ferdig i begynnelsen av februar. Det
er sendt sgknad til eksterne myndigheter for planlagt trase.

Sjeledningen, med landtakskum i Tegevagen, Alsvik, Vervik og Kjalevik er planlagt utfart
som en totalentreprise. Landtaket i Fiska planlegges anlagt og integrert i kommunens anlegg
pa stedet. Forprosjekt er ferdig utarbeidet.

Antatt slutt kostnad kr ikke fastlagt

Kalkulert kostnad kr ikke fastlagt
Budsijett (avsatt i gkonomiplanen) kr 15.000.000,-
Bevilget 2017 kr 14.000.000,-
Totalforbruk kr 828.000,-

Renovasjon

Avfallssorteringsanlegg (710760)

Etablering av sorteringsanlegg for restavfall for utsortering av plast, metall, papir

pa nabotomt til dagens gjenvinningsstasjon og forbrenningsanlegg pa Forus.

Forprosjektet vedtatt i IVARs styre 07.06.2013. Etter oppdatert prosjekt og ny kalkyle il
styremgte 3. november 2014 vedtok styret & bygge anlegget. Det samme gjorde rep. skapet i
meote 28. november 2014.
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Totale byggekostnader som ble framlagt for styret og rep. skap var pa 592 mill. kr. [ tillegg til
tidligere bevilget til tomtekjgp, skisseprosjekt, forprosjekt og reguleringsarbeid, grent tak og
andel av adm.bygg for gjenvinningsstasjonen, er det lagt inn 615 mill. kr i
investeringsbudsjett 2014 — 2019. (2015-niva)

Bygging av anlegget startet i mai 2016. Det er delfrister for sorteringshall, mottakshall,
vaskehall og administrasjonsdel. Montering av maskiner i hver av hallene begynner

fortlgpende.
Pelearbeid har medfert lengre tid enn forventet ut fra grunnundersgkelsene pa forhand, og
det ble meldt om ca 6 mnd forsinket sammenliknet ved kvartalsrapportering i oktober 2016.

Pr. april 2017 er det ytterligere 3 mnd forsinkelse. Dette skyldes at det er blitt flere vrakpeler
med pafslgende konsekvenser for prosjektering av betong, samt at koordinering av elektro
og VVS har medfart forsinkelse i produksjonsgrunnlag for stal.

Framdrift:

Bygningsmessig hovedentreprise ferdig i aug 2018.
Sorteringsanlegg: preveperiode des 2018 —febr 2019.
Vaskeanlegg: preveperiode: jan 2018 - mars 2019

Antatt sluttkostnad kr 601.000.000
Kalkulert kostnad kr 615.000.000,-
Usikkerhet/margin 9,5 % (nov 2014) kr 50.000.000,
Budsijett (avsatt i gkonomiplanen) kr 592.000.000,-
Bevilget 2017 kr 300.000.000,-
Totalforbruk kr 194.180.000,-

* Eurokurs 9,2 pr. jan 2017

April 2017: Peling pagar for lager- og vaskehall og pipe. Betongarbeid administrasjonsdel og sorteringshall.

#
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Behandlingsanlegg for organisk avfall

Formalet med prosjektet er a etablere nytt anlegg for forbehandling av matavfall pa
Grgdaland. Anlegget bygges som erstatning for Hogstad komposteringsanlegg som skal
fases ut.

Anlegget skal forbehandle matavfallet fgr det gar til biogassanlegget.

Prosjektet er planlagt giennomfgrt som en totalentreprise. Kontrakt med totalentreprengr er
inngatt. Detaljprosjektering er ferdig. Anleggsarbeidene er startet. Anlegget er forutsatt ferdig
i 2017.

Prosjektet er i oppstartfasen kalkulert til 205.000.000.- kr. | august 2016 besluttet
styringsgruppen at bygget skulle utvides med 6 meter. Dette for a tilrettelegge for mottak av
avfall fra nye/stgrre avfallsbiler. Dette gkte prosjektkostnadene med 15 mill.kr. Byggetiden
forlenges med ca. 2 mnd. Kalkulerte kostnader er saledes na pa 220.000.000,- kr.

Antatt slutt kostnad kr 220.000.000,-
Kalkulert kostnad kr 220.000.000,-
Budsjett (avsatt i gkonomiplanen) kr 195.000.000,-
Bevilget 2017 kr 109.000.000,-
Totalforbruk kr 151.000.000,-
@konomi

Ved utgangen mars 2017 er det totalt forbrukt ca.141.000.000,- kr. til investeringer. Dette er
ca.21mill. kr. over var periodisering som la pa 120.000.000,- kr.
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Eksterne oppdrag

Fra og med 2007 har IVAR prosjektansvar for alle investeringsprosjekter innen vann og
avlgp i Rennesgy kommune og fra og med 2011 var det samme tilfelle for Strand kommune.
Fra og med 2012 har Time kommune kommet til og i 2015 kom Finnay og Hjelmeland. |
hovedsak prosjekteres alle anlegg av IVAR. Disse prosjektene rapporteres ikke i denne

rapporten.

Mariero 04.05.2017
Tor-Inge Kjellesvik
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Saksframlegg

Svar pa spersmal stilt i styremate 31. mars 2017

Saksbehandler:  Tor Inge Kjellesvik

Arkivsak nr: 17/303

Utvalg Tidspunkt Saksnummer
Styret IVAR IKS 24.05.2017 09:00 2017/13.3
Vedlegg:

SVAR PA SP@RSMAL STILT | STYREM@TE 31. mars 2017

Saksutredning:
Se vedlegg

Forslag til vedtak:

Med hilsen

)

Kjell @yVind Pedersen Tor Inge Kjellesvik



SVAR PA SP@RSMAL STILT | STYREM@TE 31. MARS 2017

IVAR sitt styre har stilt spgrsmal ved styringssystemene for prosjekter og har bedt om
fglgende:

Styret i IVAR er opptatt av & ha gode rutiner i forhold til mulige kostnadsoverskridelser pd ulike
investeringsprosjekter. IVAR er i en fase med store investeringer og det er viktig med god
kostnadskontroll og prosjektstyring. Som eksempel vises til redegjdrelse vedrgrende Mekjarvik
prosjektet hvor det kom frem avvik pd elektro og ventilasjonsarbeidene. Styret ber om en naermere
gjennomgang av drsaken til avviket i dette tilfellet til neste styremgte.

Styret ber om en beskrivelse av kostnadskontrollen i selskapet. Styret vil pd denne bakgrunn
vurdere om det bgr giennomfgres en ekstern gijennomgang av ett par av prosjektene.

Farst en orientering om hvordan prosjektene styres.

Alle IVARSs prosjekter styres etter utarbeidet kvalitetssikringssystem som er sertifisert etter
ISO 9001 og ISO 14001 (Revisor er NEMKO). Systemet har veert uten bemerkninger fra
gkonomi- og regnskapsrevisjoner og selskapsrevisjon utfart av Rogaland Revisjon IKS.

Det er maler og prosedyrer for:

- Oppdragsbestilling

- Veileder for etablering av intern prosjektorganisasjon

- Prosedyre for etablering av prosjektorganisasjon

- Mal for utarbeidelse av prosjektmandat

- Mal for utarbeidelse av PA-bok (prosjektadministrasjon)

- Det er diverse maler og prosedyrer for SHA (sikkerhet,helse og arbeidsmiljg pa
byggeplassen)/HMS i prosjekter som omhandler bade indre og ytre miljg i bade
byggefase og driftsfasen.

- Veileder for avvikshandtering

- Stillingsbeskrivelser for prosjektledere og byggeledere

- Kontrollplaner og sjekklister for intern prosjektering.

o Vi har ikke hatt tilsvarende for ekstern prosjektering. Dette vil na bli utarbeidet.
Dette etter erfaringer fra prosjektet «Utvidelse Sentralrenseanlegg Nord-
Jaereny. Det bgr etableres noen milepeeler med kontrollpunkter. Dette skal
konsulenten ha i sitt kvalitetssikringssystem, men det er viktig at vi
kontrollerer. Dette framkom ogsa som en anbefaling i siste revisjon fra
NEMKO.

- For anskaffelse er det maler for tilbudsapning, evalueringsskjema og
evalueringsrapport, referat fra kontraktsforhandling og protokoll for anskaffelser

- Det er maler for endringsskjema og endringsmeldinger.

- Vi har ogsa en rekke dokumenter som omhandler avsluttingsfasen, ansvar i
igangkjerings- og prevedriftsperioden, overlevering til drift, arkivering av teknisk
dokumentasjon, erfaringsoverfering ved bruk av leverandarer og entreprengrer.




For prosjektet «Utvidelse Sentralrenseanlegg Nord-Jaeren er disse prosedyrer fulgt.
Prosjektet startet sa tidlig at en del dokumenter er forskjellig fra de som er gjeldende i dag,
men intensjonen i dokumentene er tilsvarende. '

Prosjektet er styrt ved en prosjketgruppe med en prosjektleder som ansvarlig. Fra og med
hgsten 2012 ble det innfart et styringsorgan over prosjektgruppen, styringsgruppe.
Prosjektleder legger fram saker for denne til orientering og beslutning. Styringsgruppen har
bestatt av;

Kjell @yvind Pedersen (adm Direktar) leder
Ernst Georg Hovland (avd. leder drift VA)

Jostein Karlsen (avd. leder @konomi)

Tor-Inge Kjellesvik (avd. leder plan og utbygging)

Prosjektets gkonomi har veert fulgt opp gjennom et prosjektstyringssystem som heter ISY
Prosjekt gkonomi. Her er lagt inn forventede kostnader og endringer. Kontraktskostnader,
endringer og omliggende kostnader er fulgt opp. Vi estimerer kommende kostnader en
periode fram i tid.

| tillegg fores alle kostnader i det offisielle gkonomisystemet.

Prosjektleder har hvert kvartal rapportet pa prosjektets framdrift og gkonomi til direktaren
som har rapportert videre til IVARs styre.

Kostnadsutviklingen er ogsa fulgt opp med bevilgninger i investeringsbudsjettene som er
vedtatt av IVARs styre og representantskap.

Prosjektet startet i 2010 med skisseprosjekt/ vurdering av alt. rensemetoder.

| budsjettet 2010 ble det bevilget 1.000.000,- kr

| budsjettet 2011 ble det bevilget 1.000.000,- kr (budsjettert pa nytt)
| budsjettet 2012 ble det bevilget 5.000.000,- kr

| budsjettet 2013 ble det bevilget 45.000.000,- kr

| budsjettet 2014 ble det bevilget 37.000.000,- kr

| budsjettet 2015 ble det bevilget | 282.000.000,- kr

| budsjettet 2016 ble det bevilget 150.000.000,- kr

| budsjettet 2017 ble det bevilget 30.000.000,- kr

Til sammen 550.000.000,- kr



Farste status som ble lagt fram for IVARs styre var status pr. 1. kvartal 2010. Denne ble lagt
fram for styret i mate 04.06.2010. Det ble ikke lagt fram noen kostnader for prosjektet.

Farste gang det ble antydet kostnader for prosjektet var i statusrapport 3. kvartal 2010 som
ble lagt fram for styret i mgte 19.11.2010. Det ble orientert om at kostnadene kunne ligge
mellom 200 — 400 mill. kr. avhengig av valg av prosess. Dette var en tidlig utredningsfase/
skisseprosjekt.

| statusrapport for 2. kvartal 2013 som ble lagt fram for styret 23.08.2013, ble det orientert
om at forelgpige kalkykler viste at kostnadene ville kunne varier fra 370 mill. kr. til 410 mill.
kr. avhengig av om det ble bygget ut for 2050 eller 2035. Det ble videre orientert om at det
var valgt & bygge ut for 2035, men at sprengningsarbeider skulle gjgres for 2050. Det ble
ogsa orientert om at valg av prosess var Aktiv slam prosess, den mest arealkrevende
prosessen.

| statusrapport for 3. kvartal 2013 som ble lagt fram for styret 15.11.2013, ble det orientert
om at kostnader for valgt l@sning inkludert prisstigning ville ligge pa ca. 400 mill. kr.

| statusrapport for 1. kvartal 2014 som ble lagt fram for styret 05.06.2014, ble det orientert
om at etter at vi hadde fatt inn de farste kontrakter pa fjell — og betongarbeider samt
filteranlegget, matte en forvente en kostnadsgkning.

| statusrapport for 2. kvartal 2014 som ble lagt fram for styret 26.09.2014, ble det orientert
om at etter at vi hadde fatt inn de to fgrste kontraktene sa vi at vi matte forvente en
kostnadsgkning, ref. statusrapport for 1. kvartal 2014 nevnt ovenfor. Kostnadene ble da
estimert til 480 mill. kr. inkl. prisstigning. Vi orienterte ogsa om at for & fa kostnadene ned
vurderte vi a slgyfe betongarbeider i bassenger som ikke skulle tas i bruk far etter 2050.

| statusrapport for 3. kvartal 2014 som ble lagt fram for styret 14.11.2014, ble det orientert
om at pga. for lite innlagt armering i anbudene og at innkomne anbud pa biologisk rensing Ia
15 - 20 mill. kr. over kalkyle, sa vi det vanskelig & komme unna estimatet pa 480 mill. kr.

| statusrapport 1. kvartal 2015 som ble lagt fram for styret 29.05.2015 (styremgtet ble avlyst.
Sendt styre i e-post 26.05.2015.), ble det varslet om at innkomne tilbud pa ventilasjon var
blitt 25 mill. kr. dyrere og at arsaken til dette var at konsulent hadde forutsatt & beholde mye
av det eksisterende rgrsystemet. Dette var ikke mulig ut fra tilstand og dimensjoner pa
anleggene. Anbudene for varme og saniteer, elektro samt automasjon var som kalkulert. Det
ble da estimert en sluttkostnad pa 520 mill.kr.

| statusrapport for 1. kvartal 2016 som ble lagt fram for styret 03.06.2016, ble det orientert
om at estimatet pa 520 mill.kr. ikke ville holde. Forventet sluttkostnader var 541 mill kr.



Det ble i statusrapport 3. og 4. kvartal 2016 raportert at elektroanbudene ble 12 mill. kr.
dyrere. Dette var feil. Det skulle veere maskinanbudene som var ca 12 mill kr dyrere, 13 %

hgyere enn kalkulert.

| statusrapport for 4. kvartal 2016, som ble lagt fram for styret 10.02.2017, ble det varslet at
forventet sluttkostnader var pa ca. 552 mill. kr.

En oversikt over de stgrste endringen er vist i tabellen under og gjennomgatt for hvert enkelt
fag i etterkant.
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Saksframlegg

Strandrydding - orienteringssak

Saksbehandler: Audun Roalkvam

Arkivsak nr: 17/300

Utvalg Tidspunkt Saksnummer
Styret IVAR IKS 24.05.2017 09:00 2017/13.4
Vedlegg:

Strandrydding

Saksutredning:
Fra styremgte 31.03.17:

"Herrelgst avfall" levert fra regionale friluftsrdd

Tom Henning Slethei har oversendt en henvendelse pd vegne av regionale friluftsréd med forespgrsel
om disse organisasjonene kan fd levere innsamlet avfall gebyrfritt.

Kjell @yvind Pedersen orienterte om at «Hold Norge Rent» i ér disponerer 35 mill. kroner pd vegne av
Miljgdirektoratet og Grant Punkt. Frivillige organisasjoner kan sgke om stgtte hos «Hold Norge Rent».
Avfallet er i utgangspunktet ikke definert som husholdningsavfall og dermed er det i utgangspunktet
ogsd et spgrsmal om det er lovlig G belaste gebyrbetalerne for denne kostnaden. Administrasjonen vil
komme tilbake med et mer fullstendig svar i neste styremgte.

Strandrydding er populeert for tiden, og privatpersoner, frivillige lag og organisasjoner samt stgrre
organisasjoner engasjerer seg i dette. | denne forbindelse menes rydding langs strender, vassdrag og
innsjger.

Strandrydding gjelder sdkalt «herrelgst avfall», som pr definisjon er naeringsavfall. Regelverket er
tydelig pa at husholdningsgebyr ikke kan brukes til & finansiere opprydding av herrelgst avfall.

IVARs inntekter innen avfall kommer fra leveringsgebyr for levert avfall fra kommuner, fra betaling pa
gjenvinningsstasjoner og den sékalte «underskuddsdekningen» for gjenvinningsstasjoner. Alt dette
regnes som husholdningsgebyr.

Det er dermed ikke mulig & finansiere strandrydding innenfor IVAR IKS sitt budsjett innenfor
gjeldende regelverk. Her har ogsa offentlige myndigheter vaert klare pa skille mellom
husholdningsavfall, som IVAR IKS har ansvar for sammen med kommuner, og nzeringsavfall. | teorien
kan strandrydding dekkes av IVAR Naering.

N4 har bdde Hold Norge Rent og Miljgdirektoratet stgtteordninger for strandrydding, slik at lokale
aktgrer kan sgke stgtte til strandrydding. Det er mulighet for fullfinansiering.
I var region er friluftsradene, Hold Norge rent og kommunene hovedaktgrene.

Hold Norge rent arrangerer den nasjonale strandryddedagen, administrerer stgtteordning og har for
tiden avtale med Ragnsells om at privatpersoner kan levere avall fra strandrydding pa Igrdager.

Friluftsradene rydder sine egne omrader, arrangerer ryddedager og har praktisk bistand til andre
som rydder strender.




De fleste kommuner er behjelpelige med henting fra lag og organisasjoner som har arrangert stgrre
eller mindre ryddeaksjoner.

IVAR har i dag ikke noe tilbud om strandrydding, og det er ogsa utenfor IVARs mandat.

IVAR har laget en nettside som viser hvem en kan kontakte for bistand til strandrydding.

Administrasjonens vurdering

Administrasjonen har veert i kontakt med kommuner og Jeeren friluftsrad, andre avfallselskap, samt
undersgkt tilbud fra Hold Norge Rent og Miljgdirektoratet.

Friluftsrddene og de fleste kommuner yter god service til lag og foreninger som organiserer
ryddeaksjoner. Kommuner eller friluftsrad vil i hovedsak hente avfall som er samlet inn pa avtalte
steder.

Avfallet som samles inn er volumigst, men veier lite, slik at utgiftene til mottak ikke er hgye, seerskilt
ikke sett opp mot kostnaden med selve innsamling og transport. F.eks har Jaeren friluftsrad samlet
inn ca 15 tonn til nd i ar, som tilsvarer ca 15.000 kr i mottaksgebyr. Dette kan de sgke stgtte om fra
Hold Norge Rent eller Miljgdirektoratet, og som nevnt over er det mulighet for fullfinanisering.

Administrasjonen mener en bgr overlate gkonomisk kompensasjon til friluftsrad til de eksisterende
ordningene fra Miljgdirektoratet og Hold Norge Rent.

Regionen har i dag et godt tilbud til skoler, lag og foreninger som gnsker & bidra til strandrydding.

Privatpersoner kan velge mellom a ta innsamlet avfatll med seg hjem, levere det i offentlige
beholdere (som ofte er for sma) eller levere det til Ragnsells pa Randaberg, som har begrenset
apningstid. Saerskilt Jeeren friluftsrad hadde gnske om at IVAR dpnet gjenvininngsstasjonene sine for
slikt avfall. Det er mulig & sgke stgtte til gratis mottak av strandryddeavfall pa gjenvinningsstasjoner
fra Miljgdirektoratet.

Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Med hilsen

Kjell @yvind Pedersen Audun Roalkvam



Saksframlegg

Benchmark IVAR IKS

Saksbehandler: Jostein Karlsen

Arkivsak nr: 17/300
Utvalg Tidspunkt Saksnummer
Styret IVAR IKS 24.05.2017 09:00 2017/13.5

Saksutredning:
IVAR IKS er med i benchmarkprosjekt for vann og avlgp sammen med andre interkommunale

selskaper. Det vil bli orientert om hovedtrekk fra prosjektet.

Forslag til vedtak:

Med hilsen

‘2\‘\_?‘12 J /m f/ﬁ@

Kiell @yyind Pedersen /Jostem Karlsen /



Saksframlegg

Eventuelt

Saksbehandler: Jostein Karlsen
Arkivsak nr: 17/300

Utvalg Tidspunkt Saksnummer

Styret IVAR IKS 24.05.2017 09:00 | 2017/14




