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Mgatedato: 27.10.2017
Motested: Mariero
Maotetid: 08:00 -10:00

I'VAR

Mgateinnkalling
for
Styret IVAR IKS

Forfall meldes snarest pa telefon 51 90 85 00 eller epost til ivar@ivar.no
Varamedlemmer far denne innkalling til orientering. De vil fa direkte melding dersom de skal

magte.

NB! Merk tidspunktet.

Saksliste
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2017/22 Godkjenning av innkalling og saksliste

2017/23 Godkjenning av protokoll

2017/24 Styrets mgte med revisor

2017/25 Endring av selskapsavtale Interkommunalt Arkiv Rogaland
(IKA)

2017/26 Regulering Sele gjenvinningsstasjon- sgknad om forlengelse
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2017/27 1 @konomirapportering per. 31.08.2017

2017/27.2 Status nyanlegg 3. kvartal 2017

2017/28 Eventuelt

Med hilsen

Kjell @yvind Pedersen



Saksframlegg

Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksbehandler: Jostein Karlsen

Arkivsak nr: 17/656
Utvalg Tidspunkt Saksnummer
Styret IVAR IKS 27.10.2017 08:00 | 2017/22

Saksutredning:

Forslag til vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.




Saksframlegg

Godkjenning av protokoll

Saksbehandler: Jostein Karlsen

Arkivsak nr: 17/656

Utvalg Tidspunkt Saksnummer
Styret IVAR IKS 27.10.2017 08:00 | 2017/23
Vedlegg:

Protokoll - Styret IVAR IKS - 31.08.2017
Saksutredning:

Forslag til vedtak:
Protokoll godkjennes.




I'VAR

Mateprotokoll
for
Styret IVAR IKS

Motedato: 31.08.2017
Motested: Oslo
Matetid: 16:30-17:30

Mgtet ble avholdt i Oslo ifm. styremgte og strategisamling for IVAR IKS og IVAR Neering AS
31. august og 1. september.

Til stede: Medlemmer:, Stanley Wirak, Sissel Knutsen Hegdal, Leif Arne Moi
Nilsen, Merethe Elin Kvia, Tom Henning Slethei, Egil Raugstad, Eline
Nilsen Furre
Varamedlemmer:

Representantskapets

leder Odd J. Forsell

Observatgrer David Glitza, Stale Ingvartsen

Forfall:

Administrasjonen: Kjell @yvind Pedersen, Jostein Karlsen

Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak
2017/15

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.

Godkjenning av protokoll
Sak
2017/16

Vedtak: Protokoll godkjennes.




Energisentral Grgdaland

Sak
201717

Kjell @yvind Pedersen innledet. Det ble papekt at vedtaket burde endres slik at vi ikke
knytter Enovatilskuddet til et konkret belgp. men at det forutsettes et tilskudd som gir
tilfredsstillende Ignnsomhet.

Alert Holtman fra konsulentselskapet Cowi var til stede i deler av mgtet og svarte pa
spgrsmal knyttet til regler og praksis for tildeling av tilskudd fra Enova.

Styret diskuterte saken og ba om at forhold som prisregulering av fjernvarmepris,
produksjonskapasitet, konsekvenser av produksjonsstopp, usikkerhet mht.
investeringskostnad, sikkerhet for varighet pa leveringsavtale fjernvarme, transport CO2
mm. blir tatt med i det videre utredningsarbeidet.

Styret kom fram til fglgende forslag til vedtak:

Styret godkjenner videre utredning av energisentral iht. saksframlegg, samt innspill fra
styret.

Det forutsettes Enovatilskudd slik at det oppnas tilfredsstillende Ignnsomhet.

Det forutsettes inngdelse av bindende avtale med Jaeren Fjernvarme.

Vedtak: Styret godkjenner videre utredning av energisentral iht. saksframlegg,
samt innspill fra styret.
Det forutsettes Enovatilskudd slik at det oppnas tilfredsstillende
Ignnsomhet.
Det forutsettes inngdelse av bindende avtale med Jeeren Fjernvarme.

Betingelser laneopptak 2017

Sak
2017/18

Vedtak: - IVARIKS tar opp lan stort kr 863 000 000 til investeringer i 2017 i
@konomiplan 2017 — 2021.
Lanet tas opp i Kommunalbanken og knyttes til 3 maneders
Nibor med margin.
Lanets Igpetid fglger investeringenes gjennomsnittlige lgpetid:
28 ar. Avdragsfrihet 3 ar.




Strandrydding

Sak
2017/19
Vedtak: IVAR tarimot avfall fra strandrydding gratis pa vare
gjenvinningsstasjoner.
IVAR sgker Hold Norge Rent om stgtte til kostnader ved tiltaket.
IVAR stiller seg positive til 3 delta i stgrre samarbeidsprosjekt sa lenge en
kan sgke stgtte om kostnader ved deltagelse.
Orienteringssaker
Sak
2017/20
Eventuelt
Sak
2017/21 Leif Arne Moi Nilsen viste til at bystyret i Stavanger mandag 4.9.17 skal behandle
rapport fra selskapskontroll av IVAR, og viste til punkter om styrets rolle, bl.a. mangelfull
registrering i styrevervsegisteret til KS blant IVARs styremedlemmer.
Registreringen er styremedlemmenes eget ansvar.
Stanley Wirak Sissel Knutsen Hegdal Leif Arne Moi Nilsen

Tom Henning Slethei Merete Elin Kvia Eline Nilsen Furre Egil Raugstad



Saksframlegg

Styrets mate med revisor

Saksbehandler: Jostein Karlsen

Arkivsak nr: 17/85
Utvalg Tidspunkt Saksnummer
Styret IVAR IKS 27.10.2017 08:00 2017/24

Saksutredning:

I henhold til revisorloven og regnskapsloven skal det hvert ar avholdes mgte mellom styret og revisor
uten administrasjonen til stede. BDO ble i representantskapet 28.04.2017 valgt som ny revisor for
IVAR.

Revisor Stig Fjelldahl innleder.

Med hilsen

) 3
it L) g

Kjell @yvind Pedersen /16'stein Karlsen



Saksframlegg

Endring av selskapsavtale Interkommunalt Arkiv Rogaland (IKA)

Saksbehandler:  Eli Marie Apell

Arkivsak nr: 15/662

Utvalg Tidspunkt Saksnummer
Styret IVAR IKS 27.10.2017 08:00 | 2017/25
Vedlegg:

Endring av selskapsavtalen (L)(27871) (L)(108265)
Selskapsavtale IKA 2017 (L)(27864) (L)(108266)

Saksutredning:

Interkommunalt Arkiv i Rogaland (IKA) er radgivingsorgan og arkivdepot for eierne. Haugesund
kommune har sgkt om & fa bli medeier fra 1. januar 2016. | tillegg har ogsd Rogaland fylkeskommune
sgkt om & bli medeier fra 1. januar 2017. Representantskapet til IKA har godkjent sgknadene og
vedtatt en revidert selskapsavtale. Endringer i selskapsavtalen som gjelder selskapets navn,
deltakere, formal, eierandel og antall medlemmer av representantskapet ma imidlertid ogs3 vedtas
av kommunestyret/representantskapet til deltakerne. Dette jf. lov om interkommunale selskaper § 4
andre ledd. Endringer i selskapsavtalen som ma vedtas av kommunen/selskapet:

§ 1 andre ledd: Navnet endres fra «IKA Rogaland IKS» til «Interkommunalt Arkiv i
Rogaland IKS». Det er i samsvar med gjeldende praksis. 7

§ 2: Oversikt over eiere (tidligere § 1 tredje ledd) og eierandel (tidligere § 5) flyttes
sammen i ny paragraf. Samtidig er Haugesund kommune og Rogaland
fylkeskommune tilfgyd listen og eierandelen justert. Eierandelen tar utgangspunkt i
folketall per 1/1-2017. Interkommunale selskaper er oppsatt med en eierandel
tilsvarende 100 innbyggere og far ingen endring i eierandel. Fylkeskommunen har
samme eierandel som Sandnes kommune (IKAs stgrste eier).

§ 4 fgrste ledd: De to siste setningene i formalsparagrafen endres til «Selskapet skal
veere et arkivfaglig radgivningsorgan og kompetansesenter for deltakerne, og skal i

samrad med deltakerne arbeide for d utvikle effektive og rasjonelle arkivtjenester hos




dem.» Endringen i formalsparagrafen vil ha ingen betydning for tjenestene selskapet
tilbyr til eierne. Det er kun snakk om en spraklig forenkling.

§ 8 fgrste ledd: Antall medlemmer i representantskapet gkes til 30 (hver deltaker skal
ha en representant).

For kommunen vil utvidelsen bety at eierandelen blir noe redusert. For eiere som er interkommunale
selskaper er det ingen endring i eierandelen. Utvidelsen vil ikke ha noen praktisk betydning for
eiertilskuddet, som fastsettes arlig av representantskapet, og heller ikke eiernes stemme i
representantskapet (hver eier har fortsatt en stemme). Selskapet har ingen

gjeld, og en opptjent egenkapital pa 5,2 millioner per 31/12-2016.

Forslag til vedtak:

Styret gir sin tilslutning til at Haugesund kommune og Rogaland fylkeskommune gar inn som eier i
Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS pa de vilkar som fremgar av saken, og at selskapsavtalen endres
i samsvar med vedlagte forslag til ny selskapsavtale.

Med hilsen

- Kjell @yvind Pedersen Eli Marie Apell




INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS

IKAs eiere
Var ref. Deres ref. Dato:

17/206-3/030801/7 11.07.2017

Endring av selskapsavtalen

Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS har fatt sgknad fra Haugesund kommune og Rogaland
fylkeskommune om & bli medeiere i selskapet. Spknadene, sammen med en revidert
selskapsavtale, ble godkjent av representantskapet den 27. april i r. Protokollen ble sendt
eierne til orientering den 28. april.

Endringer i selskapsavtalen som gjelder blant annet selskapets navn, deltakere, formaél,
eierandel og antall medlemmer av representantskapet ma vedtas av deltakerne. Dette jf. lov
om interkommunale selskaper § 4 andre ledd. Falgelig ber vi na vare eiere om & legge frem
endringene 1 vér selskapsavtale til behandling for kommunestyret/representantskapet.

Vedlagt folger forslag til saksfremlegg for kommunestyre/representantskap, forslag til ny
selskapsavtale og dagens selskapsavtale med endringer i radt.

Vi ber om at saken blir behandlet av vare eiere snarest mulig og at melding om vedtak sendes
til epost@ikarogaland.no.

Eventuelle spersmal kan rettes til undertegnede péa tif.nr. 916 85 703 eller
tor.johannessen(@jikarogaland.no.

Med hilsen

Tor Ingve Johannessen
daglig leder

Vedlegg.

Bergelandsgt. 30, 4012 Stavanger
Telefon: 51 50 12 83, E post: epost@ikarogaland.no
Bankgiro: 3201.39.02819 Orgnr.: 974 247 488




Selskapsavtale for Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS

§1 Navn

Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS er en omorganisering av tidligere IKA Rogaland
(etablert i 1976) fra et interkommunalt foretak til et interkommunalt selskap, opprettet med
hjemmel i Lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999. Rogaland Fylkeskommune
og kommuner og interkommunale selskap i Rogaland kan veere deltakere i selskapet.

Selskapets navn er «Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS», org.nr. 974 247 488.

§ 2 Deltakere, eierandel og innskuddsplikt

Selskapet har folgende deltakere:

Org.nr. Navn Postadresse Eierandel (%)

970490 361 | Bjerkreim kommune Postboks 17 0,68
4389 Vikesa

964 979 723 | Bokn kommune Boknatunvegen 13 0,21
5561 Bokn

944 496 394 | Eigersund kommune Postboks 580 3,99
4379 Egersund

938 633 029 | Finngy kommune Rédhuset 0,78
4160 Finnpy

974781 174 | Forsand kommune Fossanvegen 380 0,30
4110 Forsand

873 781 142 | Gjesdal kommune Rettedalen 1 2,87
4330 Algard

944 073 787 | Haugesund kommune Postboks 2160 8,95
5504 Haugesund

864 979 092 | Hjelmeland kommune Vagavegen 116 0,65
4130 Hjelmeland

964 969 590 | Ha kommune Postboks 24 4,53
4368 Varhaug

940791 901 | Karmgy kommune Radhuset 10,17
4250 Kopervik

864 969 682 | Klepp kommune Postboks 25 4,59
4358 Kleppe

974781 247 | Kvitsey kommune Kommunehusveien 6 0,13
4180 Kvitsagy

964 966 486 | Lund kommune Moiveien 9 0,78
4460 Moi

934 945 514 | Randaberg kommune Postboks 40 2,62
4096 Randaberg

964 979 545 | Rennesgy kommune Postboks 24 1,18
4159 Rennesay

964 965 137 | Sandnes kommune Postboks 583 18,19
4305 Sandnes

964 979 189 | Sauda kommune Postboks 44 1,15
4201 Sauda

964 965 692 | Sokndal kommune Gamleveien 20 0,80
4380 Hauge i Dalane




948 243 113 | Sola kommune Postboks 99 6,26
4097 Sola

964 978 751 | Strand kommune Postboks 115 3,05
4126 Jorpeland

964 979 189 | Suldal kommune Eidsvegen 7 0,93
4230 Sand.

859223 672 | Time kommune Postboks 38 4,49
4349 Bryne

964 979 812 | Tysvaer kommune Postboks 94, 2,66
5575 Aksdal

964 979 901 | Utsira kommune Postboks 63 0,05
5547 Utsira

988 893 226 | Vindafjord kommune Rédhusplassen 1 2,13
5580 Olen

971 045 698 | Rogaland fylkeskommune Postboks 130 Sentrum 18,19
4001 Stavanger

975372 189 | Ryfylke Miljeverk IKS Ryfylkevegen 4130 0,02
4130 Hjelmeland

979 719 345 | Dalane Miljoverk IKS Sokndalsveien 1165 0,02
4372 Egersund

987 635 460 | Haugaland Kontroll- Postboks 57 0,02

utvalgssekretariat IKS 5575 Aksdal

871 035032 | IVARIKS Postboks 8134 0,02

4069 Stavanger

Eierandelen justeres hvert fjerde ar ut fra folketallet. Eierandelen skal likeens justeres ved
inn- og utmeldinger.

Deltakerne betaler arlig inn midler til driften av selskapet i samsvar med vedtak i
representantskapet. Grunnlaget for beregning av driftstilskuddet skal vere folketallet ved siste
arsskifte og en fordelingsnekkel som blir fastlagt av representantskapet. For deltakere som
ikke kan legge folketallet til grunn, og for nye deltakere, skal innskuddet fastsettes av
representantskapet. '

§ 3 Rettslig status
Selskapet er et eget rettssubjekt. Selskapet skal registreres i Foretaksregisteret.

§ 4 Lokalisering
Selskapet har sitt kontor og magasin i Stavanger.

§ 5 Formal og ansvarsomrdde

Selskapet skal arbeide for at arkivmaterialet fra deltakerne eller materiale som disse har
ansvar for, blir tatt vare pa og gjort tilgjengelig for offentlig bruk, forskning og andre
administrative, juridiske og kulturelle formal, i samsvar med arkivloven. Selskapet skal tilby
depotplass for deltakernes arkivmateriale, samt veilede deltakerne slik at de har
tilfredsstillende oppbevaringsforhold for arkivmateriale. Selskapet skal vere et arkivfaglig
radgivningsorgan og kompetansesenter for deltakerne, og skal i samrad med deltakerne
arbeide for 4 utvikle effektive og rasjonelle arkivtjenester hos dem.



Selskapet kan etter nzermere vedtak av styret prise visse tjenester og sledes ha egne inntekter.
Tjenestene som kan prises skal i hovedsak vare slike som ikke vil bli gitt til alle deltakerne,
eller som deltakerne vil ha ulik etterspersel etter, eller tjenester som faller utenfor selskapets
hovedformal.

Til gjennomfering av spesielle prosjekt utenom selskapets ordinzre arbeidsoppgaver, blir det
sekt finansiering mellom deltakerne eller andre som spesielt ensker prosjektet gjennomfart.

Selskapet har anledning til & ta pa seg konsulentoppdrag for andre, nér oppdragsgiver betaler
for tjenesten og det ikke gar ut over selskapets hovedoppgaver.

Definisjonen av formél og ansvarsomréade er uttemmende. Styret og representantskapet har
ikke myndighet til & fatte vedtak pa omrdder som ikke er nevnt ovenfor.

§ 6 Ansvarsfordeling
De enkelte deltakerne hefter med hele sin formue for sin aktuelle andel av selskapets samlede
forpliktelser, jf. § 2.

§ 7 Selskapets organ

Selskapet skal ha folgende organ:
e Representantskapet
o Styret
e Daglig leder

§ 8 Representantskapet

Det gverste organ for selskapet er representantskapet, som bestar av 30 medlemmer, der
deltakerne oppnevner sine respektive representanter. Hver deltaker skal ha 1 —en —
representant. Valget gjelder for den kommunale valgperioden.

Representantskapet konstituerer seg selv og velger selv leder og nestleder for valgperioden.
Ved votering i representantskapet har hver representant én stemme. Ved stemmelikhet, er
stemmen fra representantskapets leder avgjerende.

Deltakerne har instruksjonsmyndighet overfor sine representanter i representantskapet.

§ 9 Representantskapets moter

Representantskapets leder innkaller til representantskapsmete innen utgangen av april maned.
Innkalling til ordinzrt representantskapsmete skal skje skriftlig med minst fire ukers varsel,
og skal inneholde en saksliste. Med tilsvarende frist skal ogsa deltakerne varsles.

Ordinzrt representantskapsmete behandler:

1. Arsmelding og regnskap
Valg til styret og revisor
Overordnede mél og retningslinjer for driften
Budsjettrammer og ekonomiplan
Rammer for laneopptak og tilskudd fra deltakerne
Andre saker som er forberedt ved innkallingen

AR i o



Representantskapets leder skal serge for at det fares protokoll fra metene. Protokollen skal
undertegnes av representantskapets leder, og to av representantskapets medlemmer som
velges ved meotets begynnelse.

Ekstraordinzrt representantskapsmete til behandling av serskilt angitte spersmal skal
innkalles med to ukers varsel nér to styremedlemmer eller ett/flere
representantskapsmedlem(mer) ber om det eller om representantskapets leder eller revisor
finner behov for dette.

Daglig leder og styrets leder har moteplikt i representantskapet, og alle styremedlemmene og
daglig leder har mete- og talerett.

Representantskapet er beslutningsdyktig nar minst to tredjedeler av representantene er til
stede.

§ 10 Budsjettbehandlingen
Representantskapet vedtar budsjettrammene for det pafelgende kalenderér.

Styret forbereder representantskapets behandling av budsjettrammene. Dersom styret ma
fremme forslag til endringer i vedtatt budsjett for selskapet, skal representantskapet og
deltakerne gjores oppmerksom pa dette.

Styret vedtar detaljert budsjett innenfor budsjettrammene gitt av representantskapet.
Ferdigbehandlet budsjett skal sendes deltakerne innen 1. februar. Styret serger ogsé for
utarbeidelse av skonomiplan som viser utviklingen av kostnader og konsekvenser for driften i
en fire drs periode. Denne skal godkjennes av representantskapet og oversendes deltakerne
som grunnlag for deltakernes gkonomiplaner.

Budsjett som forutsetter tilskudd fra deltakerne, er ikke endelig for deltakernes budsijett er
behandlet etter kommunelovens § 45, for sé vidt gjelder tilskuddet.

Styret skal utarbeide slike rapporter som representantskapet beslutter.

§ 11 Valgkomite
Representantskapet velger en valgkomite som forbereder valget av styret. Styret innstiller til

valg av valgkomite. Valgkomiteen skal ha tre medlemmer, inkludert en leder, og velges for ett
ar om gangen.

§ 12 Styret
Styret velges av representantskapet etter innstilling fra valgkomiteen. Styret skal ha 6
medlemmer:

e Deltakernes representanter velger 4 representanter til styret for 2 4r om gangen, det
velges 2 hvert &r. De samme velger ogsé 4 nummererte varamedlemmer for 1 &r. De
valgte representanter skal i sterst mulig grad tilsvare medlemskategoriene og
deltakernes geografiske spredning.

e De ansatte velger 1 medlem med varamedlem for 2 &r om gangen.

Ved behov kan regnskapsforer, revisor eller representanter fra Arkivverket delta p meotene.



Det samlede representantskap velger mellom styredeltakerne leder og nestleder for 1 &r om
gangen.

Daglig leder eller representantskapsmedlemmer kan ikke vare medlemmer av styret.
Spersmal om fritak av styremedlem behandles av representantskapet. Ansattes representant
trer ut av styret ved ansettelsesforholdets oppher. Ved endelig uttreden eller varig forfall,
iverksettes suppleringsvalg for gjenvaerende del av funksjonstiden.

Styrets oppgaver er a realisere forventningene, bedriftsfilosofien og hovedmaélene som eierne
ved representantskapet har anvist. Styret skal uteve myndighet og styring gjennom det enkelte
driftsar, i samsvar med selskapsavtalen.

Styret skal fore lopende tilsyn med selskapet og har ansvar for at palagte oppgaver utfores i
henhold til lov, forskrifter og eventuelle palegg. Styret sgrger for at saker som skal behandles
i ordinaert representantskapsmate er tilstrekkelig forberedt. Styret iverksetter
representantskapets vedtak, men kan kun ta opp lan eller pafere deltakerne forpliktelser i den
utstrekning det foreligger saerlig vedtak om dette i representantskapet.

Styret tilsetter daglig leder, og kan bestemme at vedkommende tilsettes pa aremal. Styret har
instruksjonsmyndighet overfor daglig leder.

Styret representerer selskapet utad og tegner dets firma. Styret kan gi styreleder eller daglig
leder rett til 4 tegne selskapets firma og kan fastsette at de som har slik rett, mé uteve den i
fellesskap.

§ 13 Styrets moter

Styremetene ledes av styrets leder. Styret fatter vedtak med alminnelig flertall. Ved votering i
styret skal hver stemme telle likt. Ved stemmelikhet teller meteleders stemme dobbelt. Styret
er beslutningsdyktig nar minst halvparten av medlemmene er til stede, inkludert matende
varamedlemmer. Styrets leder serger for at det blir fort protokoll fra styremeotene.

Kommunelovens regler i §40 nr. 3 om habilitet skal gjelde ved behandling av saker i styret og
i representantskapet.

De ansattes representant har ikke stemmerett i saker som gjelder forholdet mellom styret som
arbeidsgiver og de ansatte. Vedkommende har heller ikke rett til & delta i behandlingen av
saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakerne,
arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidsgiverorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler.

§ 14 Daglig leder

Daglig leder administrerer selskapet og har ansvaret for at enhver arbeidsoppgave utfores i
overensstemmelse med gjeldende regelverk og i henhold til de vedtak som er fattet av styret
og representantskapet.

Daglig leder er styrets sekreteer og saksbehandler. Vedkommende har tale- og forslagsrett i
styrets moter, dersom ikke styret i enkeltsaker vedtar at vedkommende ikke skal kunne mete.

Daglig leder foretar ansettelser av personalet.

§ 15 Organisering av tilsynsfunksjoner



‘Daglig leder skal til enhver tid holde styret orientert om alle forhold av betydning for
selskapet og om gkonomi og personalforhold. Vedkommende skal rapportere til styret pd en
slik mate og sa ofte som situasjonen tilsier det og styret for gvrig matte bestemme. Styret skal
serge for at representantskapet til enhver tid har nedvendig oversikt og i tide kan forberede
nedvendige disposisjoner. Representantskapets matebgker skal fortlapende sendes til
deltakerne.

§ 16 Saksbehandling, innsyn og personvern
Selskapet skal folge reglene som gjelder for offentlig forvaltning, herunder forvaltningsloven,
offentlighetsloven, personopplysningsloven og arkivloven.

Reglene i kommunelovens § 31 om épne eller lukkede meoter skal gjelde for metene i
representantskapet.

§ 17 Laneopptak og garantistillelse
Selskapet kan ta opp 1an innenfor en ramme pa kr 1 000.000,- for selskapets samlede
laneopptak. Selskapet kan bare ta opp lan til kapitalformal og til konvertering av eldre gjeld.

Det kan ogsa tas opp lan til likviditetsformal, men slike 1&n méa gjores opp for
regnskapsavslutningen.

Léneopptak skal godkjennes av Kommunal- og regionaldepartementet; jf. kommuneloven §
50
nr. 1, og lov om interkommunale selskap § 22, 4. ledd.

Selskapet kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres
pkonomiske forpliktelser. Selskapet kan ikke selv lane ut penger.

§ 18 Arbeidsgivertilknytning
Selskapet skal vaere medlem av KS Bedrift.

§ 19 Lokale lonnsforhandlinger
Daglig leder ivaretar selskapets interesser under lokale forhandlinger med de ansatte.

Daglig leders lonn blir fastsatt i forhandlinger med styreleder og nestleder.

§ 20 Klage _

Klage pé ytelser eller tjenester som er utfort av det interkommunale selskapet, skal rettes til
selskapets styre. Finner en av deltakerne grunnlag for & forfelge saken, skal selskapet gis
anledning til & avgi uttalelse og eventuelt rette det pdklagede forhold.

§ 21 Regnskap og revisjon
Styret har plikt til & etterse at det fores lovmessige regnskap og at det foretas revisjon av
selskapet.

Regnskap fores etter regnskapsloven. Revisor velges ogsa av representantskapet.

§ 22 Endring ay selskapsavtalen



Selskapsavtalen mé vedtas av samtlige deltakere. Kommunestyret/fylkestinget ma selv vedta
avtalen, etter reglene i kommuneloven § 35, 1. ledd. For deltakere som er interkommunale
selskap, ma vedtaket gjores av representantskapet.

Endring i selskapsavtalen som gjelder punktene som lov om interkommunale selskap §4 setter
som minimumsinnhold i en selskapsavtale, kan bare skje ved at deltakerne gjor et likelydende
vedtak om dette. Andre endringer kan vedtas av representantskapet med tilslutning fra minst
to tredjedeler av de avgitte stemmene.

Forslag til endringer av selskapsavtalen kan fremmes av styret, representantskapet eller
en/flere av deltakerne. Styret skal i alle tilfelle fa anledning til & uttale seg om forslag til
endring av selskapsavtalen for disse fremmes for behandling hos deltakerne.

Nye deltakere vurderes tatt opp i samarbeidet en gang i aret. Seknad mé i utgangspunktet
foreligge innen 1. juli.

§ 23 Utelukking, uttreden og opplosning

Dersom en deltaker vesentlig misligholder sine plikter i selskapsforholdet, kan de gvrige
deltakerne enstemmig vedta at vedkommende deltaker skal utelukkes fra selskapet etter
reglene i lov om interkommunale selskaper §31.

Den enkelte deltaker kan med minimum 1 ars skriftlig varsel ensidig si opp sin deltakelse etter
reglene i lov om interkommunale selskap §30. Oppsigelsen ma vare styret i hende senest 1.
juli.

Forslag til opplesning av samarbeidet mé vedtas enstemmig av representantskapet. Vedtak om
opplesning mé godkjennes av samtlige deltakere og av departementet.

Fordeling av aktiva og passiva ved eventuell uttreden eller opplesning skal skje etter reglene i
lov om interkommunale selskaper §30. Gjennomfering og avvikling skal skje etter reglene i
lov om interkommunale selskaper §§33-38 og eventuelle forskrifter fra departementet.

Styret plikter & melde fra om avviklingen til Foretaksregisteret.

§ 24 Andre regler
For omrade som ikke er direkte regulert gjennom stiftelsesavtalen, gjelder den til enhver tid

gjeldende lov om interkommunale selskaper.

§ 25 Ikrafttredelse
Denne selskapsavtalen trer i kraft fra det tidspunkt den er vedtatt og underskrevet av samtlige

deltakere.



Saksframlegg

Regulering Sele gjenvinningsstasjon- sgknad om forlengelse av
tidsavgrensning

Saksbehandler: Audun Roalkvam

Arkivsak nr: 17/657

Utvalg Tidspunkt Saksnummer
Styret IVAR IKS 27.10.2017 08:00 2017/26
Vedlegg:

BESTEMMELSER PLAN 0478 VEDTAK 11092014 (L)(40251)
PLANKART USIGNERT_A2_1_1000 VEDTAK_11092014 (L)(40253)

Saksutredning:
<Bakgrunn

Bakgrunnen for saken er reguleringsplan for Sele gjenvinningsstasjon, som er en midlertidig plan med
tidsavgrensning til 01.01.2024. Innen den tid skal omradet tilbakefgres til LNF-omrade.

En ma i f@rste omgang til stilling til om vi skal sgke Sola kommune om forlengelse av
tidsavgrensningen.

Dagens bruk av Sele

| dag brukes Sele som gjenvinningsstasjon, som kontorlokale og verksted for driftsomrade Felles
vedlikehold og som omrade for kompostering av hageavfall.

Historikk

Sele var opprinnelig brukt som deponi for restavfall for IVAR-regionen, bade for husholdningsavfall
og naeringsavfall. | midten av 90-tallet ble ogsa IVARs fgrste gjenvinningsstasjon apnet pa Sele,
samtidig som en begynte med kompostering av hageavfall.

Sele var IVARs eneste gjenvinningsstasjon, inntil 2004 da Forus ble dpnet. Etter dpning av Forus har
besgkstallene pa Sele gatt ned, og i 2011 ble apningstidene pa Sele redusert fra hver dag til onsdag
og lgrdag.

Time kommune la ned sin gjenvinningsstasjon pa Re i 2014, og etter dette har besgkstall pa Sele gatt
litt opp, selv om Sele kun har ca 10 % av besgkstallet pa Forus. Fra neste ar apnes Sele ogsa pa
mandager, etter innspill fra Klepp kommune som gnsket bedre tilgjengelighet for Sgr-Jaeren.




Reguleringsplan

Dagens reguleringsplan ble vedtatt i 2014, etter en lengre prosess. IVAR fikk fgrst innspill fra
Fylkesmannen om at en méatte spke om ny reguleringsplan for Sele (kalt Byberg i reguleringsplanen)
siden hagekompostering ble regnet som industrivirksomhet. IVAR sgkte fgrst Sola kommune i 2009,
og etter en runde med fylkesmannen sgkte en Sola kommune pa nytt i 2011. Under behandlingen i
Sola kommune ble det lagt til en tidsbegrensning satt til 01.01.2019. IVAR paklaget vedtaket, fikk
medhold fra fylkesmannen, og planen ble sa vedtatt i 2014 med tidsbegrensning til 01.01.2024.

I sgknaden til Sola kommune fremhevet IVAR at omradet med gjenvinningsstasjon og kompostering
av hageavfall dekker et regionalt behov, og at det vil bli kostbart (40-70 mill. kr) & etablere et nytt
anlegg. Anlegget kan ogsa drives videre i mange ar uten store behov for reinvesteringer.

Sola kommune pa sin side forstar vare behov men gnsker samtidig at driften fases ut av arealmessige
behov. Dette blir ikke utdypet videre. En gnsker videre at drift pa Byberg skal sees i sammenheng
med det regionale massedeponiet som er under planlegging

Kommentar — det regionale massedeponiet det vises til er en regionalplan for massehandtering pa
Jaeren 2017-2040. Det var i 2014 ventet at denne planen skulle veere ferdig innen kort tid, og at den
skulle angi sted mm for et stort massedeponi apent for alle entreprengrer i regionen. | tillegg til
deponi skulle dette ogsa veere lager for brukbare masser fra byggeprosjekt, til bruk i andre prosjekt,
samt sortering/gjenvinning av masser. Kompostering av hageavfall ville passet godt inn i et slikt
deponi.

IVARs ansvar overfor medlemskommuner

IVAR har i selskapsavtalen plikt til & holde mottak for de ulike avfallstyper, inkludert da hageavfall.
Siden det ikke finnes alternative mottak for hageavfall i regionen driver vi dette selv.

Selskapsavtalen omtaler ikke drift av gjenvinningsstasjoner, sa dette er en tjeneste IVAR gjgr for
kommuner. IVAR driver Sele og Forus, mens Ha, Rennesgy og Kvitsgy driver egne
gjenvinningsstasjoner, siden de har gnsket a ha gjenvinningsstasjon i sin egen kommune. Time
kommune drev ogsa gjenvinningsstasjon selv, men la den ned for ca 3 ar siden, og har bedt IVAR om
3 opprette ny stasjon i neeromradet (Klepp/Time).

Ogsa Gjesdal har tidligere sendt forespgrsel til IVAR om bygging av gjenvinningsstasjon i kommunen,
som IVAR da avslo. '

| praksis anses det vanskelig a legge ned Sele uten a skaffe til veie et annet alternativ i omradet rundt
Klepp/Time/ Sola. | dag star innbyggere fra Klepp for nesten 50 % av besgket pa Sele, Time stér for 27
% og Sola ca 10 %.

Alternativ



Alternativ til videre drift av gjenvinningsstasjon pa Sele:

Bygge ny stasjon, omrade Klepp/Time. Kostnad ca 30-50 mill kr

Legge ned stasjon

Innga samarbeid om drift av gjenvinningsstasjonen pa Ha. Her har administrasjon i IVAR
veert i kontakt med politisk og administrativ ledelse i H3, som var lite interessert i
samarbeid.

Alternativ for Felles vedlikehold:

Kan flyttes til Hogstad (dagens komposteringsanlegg), som har bade kontorfasiliteter og
verksted

Felles vedlikehold er som navnet tilsier et omrade med spesialkompetanse som arbeider for flere
avdelinger/driftsomrader i IVAR. Omradet har for tiden 14 ansatte.

Alternativ for kompostering av hage/parkavfall:

Flytte kompostering innendgrs til Hogstad
Kjgpe ny naeringstomt med vekter mm. Kostnad 20-50 mill kr, avhengig av om vi far krav til
innendgrs kompostering pga naboer.

Alternativet nevnt av Sola kommune, nemlig drift pa felles massedeponi, ser ut til & ligge langt frem i
tid. Regionalplanen er nd under hgring, og den legger ikke konkrete fgringer for et slikt deponi. Det
vil derfor gjensta en hel del arbeid fgr et nytt stort felles massedeponi er pa plass.

Administrasjonens vurdering

En anser at videre drift pa Sele vil vaere sa samfunnsgkonomisk riktig at en bgr sgke Sola kommune
om en forlengelse av tidsavgrensningen pa Sele, gjerne 10 ar frem i tid.

Siden en har alternativ plassering av Felles vedlikehold og kompostering pa Hogstad kan en vurdere
om en kun skal sgke om forlengelse for omradet gjenvinningsstasjonen ligger pa. Dette selv om en
ser det som mest gunstig a fortsette med utendgrs kompostering pa Sele og heller finne annet bruk
av hallene pa Hogstad.

Det er fa ulemper med a sgke om forlengelse pa Sele, men enkelte forhold kan vurderes:

Omradet leies av en privatperson/ gardbruker, og er slikt sett ikke like trygt som et
omrade som vi eier selv. Na har grunneier sagt seg villig til & forlenge avtalen
utover 2024, og leieforholdet har fungert godt i over 20 ar, slik at dette er liten
ulempe.

Prosess med a sgke om forlengelse vil ta noe tid, slik at en far mindre tid til
planlegging av evt ny gjenvinningsstasjon dersom Sola til slutt ender med a si nei til
forlengelse av tidsavgrensning.

Saerskilt Time kommune gnsker seg en stasjon naeermere Time enn det Sele er i dag.
Sele ligger ca 12 km fra Bryne sentrum, mens Forus ligger ca 21 km fra Bryne.
Administrasjonen vurderer beliggenhet pa Sele til a vaere tilfredsstillende ogsa for



Time.

Oppsummering

Administrasjonen anbefaler at styret fatter vedtak om a sgke om forlengelse av tidshegrensningen pa
reguleringsplan for Sele.

Forslag til vedtak:
<Styret i IVAR gar inn for at en sgker Sola kommune om forlengelse av tidsavgrensning frem til 2034

for Sele (Byberg) gjenvinningsstasjon, reguleringsplan 0478, >

Med hilsen

Kjell @yvind Pedersen Audun Roalkvam
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Orienteringssaker
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Styret IVAR IKS 27.10.2017 08:00 | 2017/27
Underliggende saker:
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Saksframlegg

@konomirapportering per. 31.08.2017

Saksbehandler: Jostein Karlsen

Arkivsak nr: 17/85

Utvalg Tidspunkt Saksnummer
Styret IVAR IKS 27.10.2017 08:00 2017/27.1
Vedlegg:

Hovedoversikt - gkonomirapport per 2. tertial 2017

Saksutredning:
Vedlagt fglger gkonomirapport pr. 2. tertial 2017.

IVAR IKS har et regnskapsmessig overskudd pr. 31. august 2017 pa kr 30,3 mill. mot budsjettert
overskudd pa 5,85 mill. mill. kroner.

Resultatforbedringen skriver seg i stor grad fra lavere avskrivninger enn budsjettert. Dette skyldes
forskyvninger i framdriften for utbyggingen pa Mekjarvik. Avskrivningene starter opp nar anleggene
er ferdig og tas i bruk, og dette vil skje senere enn det som var lagt til grunn nar 2017-budsjettet ble
utarbeidet Videre er avfallsorteringsanlegget pa Forus noe forsinket. Forskyvninger framdriften for
investeringsprosjekter gir ogsa lavere rentebelastning enn forutsatt.

Dessuten er det bade inntektssvikt og budsjettreserver i driften. Dette skyldes i stor grad kostnader
knyttet til prosjekter vi utfgrer for kommuner med utvidet driftsavtale, og disse kostnader
viderefaktureres og gir oss tilsvarende gkte inntekter.

Lgnnskostnadene ligger under budsjett. Hovedarsaken er at det ikke alltid er satt inn vikar ved
sykefravaer og fgdselspermisjoner. Men det er ogsa slik at utslaget av Ignnsoppgjgret kommer inn i
regnskapet sent pa hgsten, slik at underforbruk pa Ignn vil reduseres.

Innen drift har vi inntektssvikt, fgrst og fremst for avlgp. Mottatt avigpsvann er lavere enn
budsjettert i fgrste halvdr. IVAR hadde pr. 31. august mottatt mindre avigpsvann enn forventet i
2017 og sammenlignet med fjoraret. Det ser ut til at kommunenes innsats med separering av
spillvann og septik gir resultater og dermed mindre avigpsvann levert til IVARs renseanlegg. Videre er
det slik at nedbgrsmengdene i stor grad pavirker mottatt avigpsvann. Levert vann til kommunene
ligger ogsa under det som ble lagt til grunn for budsjettet.

Innen renovasjon ligger det an til overskudd grunnet bade mindreforbruk samt hgyere inntekter enn
budsjettert.

Det er utgiftsf@rt kr 408 mill. i investeringer mot budsjettert kr 605 mill. per 2. tertial. Som nevnt er
det forsinkelser i framdriften for store investeringsprosjekter




Tallene vil bli neermere kommentert i mgtet.

Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Med hilsen

1 Vlon

Kjell @yvind Pedersen o%teln Karlsen 7



IVAR

JKONOMIRAPPORT

Pr. 2. tertial 2017

L l Virkelig l Budsjett 1 Avvik ’ 2016 [ Endring
hittil i ar hittil i ar Virkelig hittil i fjor 2016 - 2017
RESULTATREGNSKAP
Driftsinntekter 468 933 606| 435 369 302| 33 564 304 386 861 300 82 072 306
Lann 119 350 020| 122 278 542 2928 522 112 626 300 6723 720
Andre driftskostnader 218 049 703| 189 482 660| -28 567 043 165 562 100 52 487 603
Avskrivninger 65186 029| 78019 356| 12833 327 55 517 800 9 668 229
Finansposter 36 006 651| 39 806 900 3 800 249 27 188 000 8 818 651
Resultat 30 341 203| 5781844| 24559 359 25 967 100 4374103
INVESTERINGER
Investeringer 407 923 341 605 256 600| 197 333 259 468 562 000 -60 638 659
Investeringer kommune-VAR 49 221983| 20679 308| -28 542 675 16 344 300 32 877 683
MENGDER
Virkelig Budsjett 2016 Endring
hittil i ar hittil i ar Avvik i % Avvik i enhet Avvik i kr Virkelig hittil i fjor 2016 - 2017

Solgt volum vann (1000 m3) 28 680 30 000 44 % -1320 -1 900 368 30 649 -6,4 %
Mottatt volum avigp (1000 m®) 33977 36 000 -5,6 % -2 023 -4 592 398 31120 9,2 %
Mottatt restavfall (tonn) 26 469 26 667 -0,7 % -198 -236 212 27 219 -2,8 %
Mottatt vatorganisk (tonn) 20 210 18 667 8,3 % 1543 2291 850 19 642 2,9 %
Mottatt papp og papir (tonn) 9760 8787 11,1 % 973 983 067 9 596 1,7 %

==

]
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- Saksframlegg

Status nyanlegg 3. kvartal 2017

Saksbehandler:  Tor Inge Kjellesvik

Arkivsak nr: 16/614

Utvalg Tidspunkt Saksnummer
Styret IVAR IKS 27.10.2017 08:00 | 2017/27.2
Vedlegg:

Status nyanlegg pr. 30.09.2017

Saksutredning:
Status nyanlegg legges fram for styret med fglgende merknader:

For prosjekt «Biogass Grgdaland» forventes en sluttkostnad pa 346 mill. kr. Dette er 31
mill.kr over kalkyle. For 2017 er det budsjettert med 20 mill. kr og det forslas at de
resterende 10 mill. kr tas inn i budsjettet for 2018.

For prosjekt «Utvidelse Sentralrenseanlegg Nord-Jaeren» forventes pr. i dag en
sluttkostnad pa 562 mill kr. Dette er 96 mill. kr over kalkyle. Det er imidlertid mulig at
sluttsummen vil bli hgyere enn forventet i dag. Dette da vi er inne ei
rehabiliteringsarbeidene for det gamle anlegget. Tidligere er budsjettert for 550 mill kr. Det
foreslds a avsette kr 20 mill. kr i budsjettet for 2018

For prosjekt «Adm. Bygg SNJ», er sluttkostnadene pa 33 mill. kr. Dette er 4 mill. kr. over
kalkyle. Det foreslas a avsette 4 mill.kr i budsjettet for 2018.

For prosjekt «Nye Vdgen avigpspumpestasjon» er forventet sluttkostnader nd pa 70 mill.
kr. I'tillegg er lagt inn 10 mill. kr i margin. Dette pga. darlige grunnforhold og kompliserte
grave og spuntarbeider. Det foreslas at det totalt avsettes 80 mill. kr. til prosjektet.
Tidligere er bevilget 51 mill. kr. Det foreslas & avsette 29 mill. kr. i 2018.

Forslag til vedtak:
Styret tar saken til orientering og ber om at det settes av foreslatte midler i budsjettet for 2018 for &

dekke overskridelsene i prosjektene;

Biogass Grgdaland

Utvidelse Sentralrenseanlegg Nord-Jaeren
Adm bygg SNJ

Nye Vagen avlgpspumpestasjon

Med hilsen

Kjell @yvind Pedersen Tor Inge Kjellesvik
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PLAN/UTBYGGING

Her rapporteres de stgrste og viktigste prosjektene. | tillegg til disse er det en rekke mindre
prosjekter. Under hvert prosjekt er en kort beskrivelse sammen med status pr. 30.09.2017.
@konomisk status stetter seg til kvartalsrapporter.

Avigp

Biogass Grodaland

05/04/2016

e~

Administrasjonsbygget

Slammottak og ratnetanker.

Side 3



05104772016 1256

Prosessanlegget

| dag behandles alt slam som produseres i regionen ved Sentralrenseanlegg Nord Jaeren
(SNJ) i Mekjarvik. Det er forventet en kraftig befolkningsvekst som ogsa vil medfgre en
relativ stor gkning i slamproduksjonen fra renseanlegg sar i regionen. Forventet gkning vil
innen 3 — 4 ar medfgre kapasitetsbegrensninger i slam behandlingen pa SNJ med behov for
utvidelse.

| tillegg har @kt satsing pa biogassproduksjon medfgrt gnske om anaerob behandling av
matavfallet i regionen. | dag komposteres kildesortert matavfall i komposteringsanlegget pa
Hogstad som har behov for stgrre investeringer for a behandle framtidig gkning i matavfallet.

Tekniske / skonomiske beregninger viser at det vil vaere Ignnsomt a etablere et nytt
slambehandlingsanlegg pa Grgdaland i H4 kommune. | tillegg til & kunne ta imot alt slam
som produseres s@r i regionen, vil anlegget ogsa kunne behandle matavfallet bade fra privat-
og storhusholdninger, dagligvarekjedene, vatorganisk avfall fra industri samt noe
husdyrgjgdsel som produseres sgr i regionen.

Da Lyse har etablert et naturgassnett som strekker seg fra Mekjarvik til Grgdaland, vil
biogassen fra Grgdaland kunne oppgraderes og fgres inn pa Lyse sitt nett.

Ut fra de mengder som er forutsatt kan behandles i anlegget er gassproduksjonen beregnet
til ca. 43 GWh i 2018 og gkende til 65 GWh i 2035.

Reguleringsplanen er vedtatt i Hd kommune.

Side 4



Utslippstillatelse fra Fylkesmannen i Rogaland er gitt.
| prosjektet inngar:

Mottaksanlegg for slam

Produksjonsanlegg for biogass

Avvanning av slam / biorest

Termisk behandling av slam

Oppgraderingsanlegg for biogassen til samme kvalitet som naturgassen
Administrasjonsbygg

Administrasjonsbygget var ferdigstilt i februar 2015. Midlertidig brukstillatelse foreligger.
Driftspersonell har flyttet inn i bygget.

Utbyggingsarbeider for prosessanlegget er ferdige. Anleggsteknisk overtakelse for
maskinleveranser er ferdig og anlegget er i prgvedriftsfase.

Pravedrift av biogassanlegget avsluttes hgst/var 2017/2018.

Prosjektet ble i 2014 kalkulert til 315 mill. kr, som ble lagt inn i budsjettet / skonomiplanen for
2015 - 2019.

Prosjektet har fatt tilskudd fra Enova pa ca. 52 mill. kr. Dette er innarbeidet i budsjettet og
gkonomiplanen 2016 — 2020.

Forventete sluttkostnader ligger pa 346 mill. kr., 31 mil. kr over tidligere kalkyle. Dette betyr
at 10 mill kr ma avsettes i budsjettet for 2018. Den gvrige overskridelse er budsjettert inn i
budsijettet for 2017.

Antatt slutt kostnad kr 346.000.000,-
Kalkulert kostnad kr 315.000.000,-
Usikkerhet/margin 15 % kr  50.000.000,-
Budsjett (avsatt i gkonomiplanen) kr 286.000.000,-
Bevilget 2017 kr 21.000.000,-
Totalforbruk kr 293.456,000,-

Forbrenningsanlegg Gredaland

Som en del av utbyggingen av biogassanlegget pa Grgdaland arbeides det med planer for
etablering av et ca. 10 MW forbrenningsanlegg med sikte pa ferdigstillelse innen utgangen
av 2020. Anlegget skal forsyne biogassanlegget med damp og Kviamarka industriomrade
med fornybar fijernvarme. Dette betinger at det inngas avtale med Jeeren Fjernvarme. Totalt
energibehov er estimert til ca. 39 GWh/ar (2035) hvorav 23,4 GWh til fiernvarme og 15 GWh
til eget dampbehov. Rastoff til anlegget er basert pa kvernet returtrevirke slik at
biogassanlegget kan forsynes med fornybar energi slik Enova statten betinger. Til dekning
av spisslast/grunnlast vil Tine Meierier supplere med varme fra egen kjelsentral (5MW).
Totalt effektbehov blir dermed ca. 15 MW. Dette medfgrer at anlegget for fijernvarmenett er
konsesjonspliktig. Anlegget vil i hovedsak besta av bygg til forbrenningsanlegg, utvendig
brensel handtering, dampkjel med innvendige dampledninger / dampakkumulator,
raykgassrensing, flyge aske silo, skorstein. Anlegget skal plasseres i et separat bygg i
tilknytning til biogassanlegget.

Side 5



Kontrakt for forprosjekt og detaljprosjektering er inngatt. Arbeidet med konseptet er sa godt
som ferdig. Arbeidet med forprosjektet startet i september 2017. Forprosjektrapporten
forventes ferdig i desember 2017.

Forelgpig kostnad kr Ikke kalkulert,-
Kalkulert kostnad kr lkke kalkulert

Usikkerhet kr lkke kalkulert,-
Budsjett (avsatt i gkonomiplanen) kr 100.000.000,-
Bevilget 2017 kr  70.000.000,-
Totalforbruk kr 24.366.000,-

Rehabilitering og oppgradering av Bore avlgpsrenseanlegg

Bore avlgpsrenseanlegg er et mekanisk anlegg med innlgpsrist for fierning av avlgpsseppel
og finsiler for fjerning av suspendert stoff (SS). Rensekravet var 20 % SS reduksjon. @kende
belastning hvor tilrenningen til anlegget kom over 10 000 pe, farte til at anlegget matte
tilfredsstille andre rensekrav. Anlegget fikk krav om 50 % SS reduksjon og 20 % BOFs
reduksjon (malemetode for mengde organisk stoff).

Belastnings@kning og nye konsesjonskrav fgrte til at anlegget matte oppgraderes. Bore
avlgpsanlegg er en del av Avlgp Vest som er valgt som lgsning for a lgse ut de nye
omradene Sandnes @st og Bybandet Sgr. Dette er behandlet i Hovedplan avigp 2015 —
2050. Bore avlgpsrenseanlegg er forutsatt flyttet i denne planen. Oppgraderingen og
‘rehabiliteringen av anlegget har tatt hensyn til dette og det er ikke gjort starre tiltak enn
ngdvendig for a tilfredsstille konsesjonskrav og ngdvendige tiltak rent driftsmessig.

Arbeidene ble satt ut som en totalentreprise hvor det inngikk utskifting av finsiler med
tilharende utstyr og gkning med en sil, nytt slamhandteringssystem for de 3 finsilene, nytt
containerutlastingssystem, nye porter, nytt gulvbelegg i prosessanlegget og nytt styrings-
/automatiseringssystem.

Arbeidene er ferdigstilt og anlegget satt i drift. Prgveperioden gikk ut i slutten av juni 2017.
Anlegget klarte ikke garantikravet og er derfor ikke overtatt. Salsnes Filter AS har utarbeidet
en tiltaksplan for at anlegget skal kunne klare garantikravene. Arbeidene med dette er
igangsatt og under utfgrelse

Antatt slutt kostnad kr 12.290.000,-
Kalkulert kostnad kr 12.500.000,-
Budsjett (avsatt i gkonomiplanen) kr 12.500.000,-
Bevilget 2017 kr 5.500.000,-
Totalforbruk kr 11.197.000,-

Utvidelse Sentralrenseanlegg Nord - Jaeren

Renseanlegget ble i sin tid bygget som et kjemisk anlegg med krav til reduksjon av utslipp av
fosfor (P). | takt med nye krav til utslipp av avigpsvann har ogsa konsesjonen for SNJ endret
seg. | dag har vi krav til reduksjon av organisk stoff. Siden vi har mye oppl@st organisk stoff
inn til anlegget i Mekjarvik, klarer ikke den kjemiske prosessen a fjerne dette. Vi hadde derfor
problemer med a overholde konsesjonskravene.

Nye prognoser for befolkningsutviklingen tilsier at vi i tiden fram mot 2050 vil fa en
befolkningsgkning pa ca. 150 000 innbyggere som skal sogne til renseanlegget.
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Det ble utarbeidet et skisseprosjekt der de mest aktuelle renseprosesser ble utredet.
Utredningen ble gjort i samarbeid med Asplan Viak AS. UiS var med i arbeidet.
Skisseprosjektet har fastsatt dimensjoneringsdata og gjennomgatt fordeler og ulemper ved
de aktuelle prosesser. Investeringskostnadene for de forskjellige prosesser I1a mellom 200 og
400 mill. kr.

De totale arskostnadene (kapital og drift) varierte ikke sa mye fra alternativ til alternativ.
Arealbehovet vil imidlertid variere fra prosesser som kunne klare seg med det arealet vi har i
dag til de mest arealkrevende hvor arealbehovet ble 3 gangar sa stort.

Ny reguleringsplan og konsekvensutredning for utvidelse av renseanlegget er utarbeidet.
Planen er vedtatt i Randaberg kommune.

Gjennom prosessvurderinger har vi kommet fram til at den prosessen som vil vaere mest
gunstig for oss med hensyn pa:

- Investeringskostnader

- Driftskostnader

- Slamproduksjon og slam behandling

- Gassproduksjon

- Produksjon av gjgdsel

- Miljg (CO, regnskap)

- Fosforrensing

, er en Aktiv slam prosess. Dette er en biologisk prosess hvor organisk materiale nedbrytes
ved hjelp av bakterier og tilsetting av oksygen. Slammet felles sa ut i
sedimenteringsbassenger og den klare vannfasen slippes ut av renseanlegget.

Forprosjektet viste et investeringsbehov inkludert prisstigning pa 440 mill. kr dersom vi
bygget ut for belastningen i 2050 med en gang. Dersom vi bygget ut for belastningen i 2035,
men foretar alle fiellsprengningsarbeider for 2050, ville investeringsbehovet veere ca. 400
mill. Dersom vi ogsa utfgrer alt stgpe arbeidet i sedimenteringsbassenger og luftebassenger
ville kostnadene ligge pa ca. 425. mill. kr.

For fiell og betongarbeider er det inngatt kontrakt med Kruse Smith Entreprengr AS.

Det er inngatt kontrakt pa forfelling i filteranlegg med Kriiger Kaldnes AS. For gvrige maskin
arbeider i den biologiske delen er det inngatt kontrakt med Goodtech Environment Ab. For
ventilasjon er det inngatt kontrakt med L. Solland AS og for varme og sanitaer er det inngatt
kontrakt med Osv. Sivertsen AS. For elektro er det inngatt kontrakt med Sinus Elektro AS og
for automasjon er det inngatt kontrakt med Kongsberg Maritime AS.

Fjellarbeidene startet i slutten av desember 2013 og er ferdige.

Betongarbeidene startet i slutten av desember 2014 og er na ferdige for det nye anlegget
samt at 4 av totalt 8 eksiterende bassenger er bygget om. Tekniske fag er ferdig for den nye
delen og de 4 ombygde sedimenteringsbassengene.
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Etter at vi fikk inn og inngikk kontrakter sa vi at vart kostnadsestimat ikke ville holde.
Tilbudene og kontraktene la en god del over det som var kalkulert. Nar vi hadde inkludert
forventet prisstigning 1a vart estimat pa ca. 520 mill. kr.

For a holde kostnadene nede, ble det besluttet a slayfe betongarbeider i bassenger som ikke
skulle tas i bruk fgr etter 2035.

Det viste seg imidlertid at konsulenten hadde lagt inn alt for lite armering i tilbudsdokumentet.
Dette resulterer i at der vi trodde vi skulle fa 10 mill. i besparelser for a slgyfe betongarbeider
i bassenghaller som ikke skulle tas i bruk fgr etter 2035, har vi fatt en gkning i armerings
kostnader pa 10 mill. kr.

VVS anbudene ble ca. 25 mill. kr hayere enn kalkulert og maskinanbudene ble 10 mill. kr
hgyere enn kalkylen. '

(Det er tidligere rapportert at det var avvik i elektroanbudene. Dette var en feil og skulle veert
maskinanbudene.)

Anlegget var forutsatt a sta ferdig i hesten 2016, dette med unntak av arbeider i eksisterende
anlegg som skulle veert ferdig sommer /hgst 2017.

Betongarbeidene har ligget flere mnd. etter planlagt framdrift. Dette har fart til en forskyvning
i oppstart for tekniske fag og ferdigstillelse av anlegget forskyves.

| begynnelsen av juli 2016 hadde vi et uhell pa anlegget der en vannledning til Kruse Smith
AS gikk lekk. Dette farte til at vi fikk en oversvgmmelse av enkelte deler av anlegget. Vi fikk
ogsa en heving av grunnvannsstanden. Anlegget er ikke bygget for & kunne tale trykket fra
grunnvannet. Derfor er det pumpebrgnner rundt i anlegget hvor grunnvannet kan holdes
nede. Pumpene som entreprengren hadde ansvar for, var ikke i drift. Vi fikk da en skade pa
bunnplaten til et av luftebassengene (L1). Kostnadene for dette dekkes av entreprengren.
Dette farte til ytterligere forsinkelser.

Med disse forsinkelsene stod nyanlegget ferdig i mai 2017. Ferdigstillelse av linje 2 som
innbefatter nytt luftebasseng og ombygging av 4 av de eksiterende
sedimenteringsbassengene var ferdig i farste halvdel av juli 2017, mens ferdigstillelse av det
resterende anlegg som innbefatter ombygging av de siste eksisterende bassengene vil veere
ferdig og klart for igangkjgring pa nyaret 2018.Grunnen til at disse ikke blir ferdig far er at vi
ma vente med a ta de ut av drift inntil det nye anlegget har stabil drift. Dette for &
opprettholde stgrst mulig rensegrad.

Forbehandling med rister, ristgodsvasking, sand og fettfang og sandvasker er satt i drift og er
under prgvedrift. Det samme er filteranlegget som forbehandling til biologisk trinn.

Det ma settes av 20 mill. kr i budsjettet for 2018 slik at totalt budsjettert blir 570.000.000,- kr

Forventet slutt kostnad. kr 563.000.000,-
Kalkulert kostnad kr 466.000.000,
Budsjett (avsatt i gkonomiplanen) kr 550.000.000,-
Bevilget 2017 kr 30.000.000,-
Totalforbruk ' kr 481.500.000,-

Ny ratnetank SNJ

Som et ledd i & oke kapasiteten pa eksist. biogassanlegget pa SNJ, er det na bygget ny
ratnetank. Tanken har et volum pa 3500 m°. Dette gker kapasiteten med 50 %. Etter de
prognoser som foreligger skal vi da ha kapasitet nok fram til 2035.

Prosjektets formal har omfatter detaljprosjektering og bygging av ny ratnetank som skal
etableres og tilknyttes eksisterende sentralrenseanlegg pa Mekjarvik.

e ——
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Ratnetanken skal ha samme volum som de 2 eksisterende tanker, 3500 m3 og skal utfgres i
betong. Anlegget inkluderer komplett ratnetank med utstyr for omrgring,
gassbehandlingssystem, varmevekslere, utstyr for uttak av sand og atkomstluke for
rengj@ring av bunnseksjon, slamsil og luktbehandling av avgasser fra gasslaser, samt nytt
mellombygg for pumper, rgr og utstyr etc.

Ny ratnetank og nytt mellombygg med tilhgrende pumper, rer utstyr skal integreres som en
del av eksisterende anlegg.

Kostnadene er kalkulert til 31,5 mill. kr.

Samtidig med utbygging av dette anlegget skal eksisterende anlegg oppgraderes.
Kostnadene er kalkulert til 43.5 mill. kr. Dette innebeerer utskifting og oppgradering av eksist.
rgr, pumper, kabelbruer og nytt ventilasjonsanlegg i eksist. mellombygg..

Prosjektene er i budsjettsammenheng som nevnt over, satt opp som to prosjekter. Men de to
prosjektene gar slik inn i hverandre at det er vanskelig a skille og fordele kostnadene. Derfor
av praktiske hensyn er prosjektene slatt sammen og rapporteres som ett prosjekt.

Prosjektet giennomfgres ved byggherrestyrte sidestilte entrepriser. Utvidelse omfatter i tillegg
til en ny ratnetank, et nytt mellombygg over 3 etasjer inkl. kjeller.

Bilde viser fra venstre ny ratnetank) m/ nytt mellombygg og eksist. buffertank

Alle bygge- og maskintekniske arbeidene er na fullfgrt for ny ratnetank. Den nye ratnetanken
er satt i drift.

Gjenstaende arbeider er rehab. arbeider i eksist. mellombygg og diverse ombygging av
eksist. RT 1, 2 og buffertank 1. Dette arbeidet er styrt av tiden det tar for a temme og
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rengjgre og sette i drift eksist. tanker. Gjeldene tidsplan legger opp til en ferdigstillelse i
mars/april 2018. ’

Antatt slutt kostnad kr 75.700.000,-
Kalkulert kostnad kr 75.000.000,-
Budsjett (avsatt i gkonomiplanen) kr 75.000.000,-
Bevilget 2017 kr 0,-
Totalforbruk kr 67.752.000,-

Utvidelse adm. bygg SNJ

Administrasjonsbygget ved SNJ som ble bygget samtidig med renseanlegget i 1990 begynte
a bli for lite. Renseanlegget er under utvidelse og gjgdselproduksjonsanlegget er satt i drift.
Laboratoriet er utvidet for 8 kunne gjennomfgre en del konsesjonsanalyser i egen regi.

Ombygging og tilpasning mot eksisterende bygg, samt mer arbeid med tilbakefgring av
uteomradet har medfert gkte kostnader i siste del av prosjektet.

Kontrakt med byggmester @ystein Torgersen AS ble inngatt 20.aug 2015 og ble avsluttet i
januar 2017. Tilbakefgring av riggplass er ferdig, takterrasse ble utfgrt varen 2017. Anlegget
er overlevert og sluttoppgjer er gjennomfart.

Det ma bevilges ca. 4 mill. kr i 2018 til prosjektet.

Antatt sluttkostnad kr 33.000.000,-
Budsijett (avsatt i gkonomiplanen) kr 29.000.000,-
Bevilget for 2017 kr 0,-
Totalforbruk kr 32.792.000,-

Grytnes og Tau avlgpsrenseanlegg

Tau og Grytnes avlgpsrenseanlegg holder ikke konsesjonskravene eller ligger pa grensen for
a klare kravet. Kapasiteten pa anleggene ma gkes. Det skal i fgrste omgang utarbeides et
skisseprosjekt for a finne fram til riktig l@sning i antall renseanlegg og overfgringer.

Prosjektgruppe er nedsatt.

Konsulent er engasjert for utarbeidelse av skisseprosjekt. Skisseprosjektet er under
utarbeidelse og skal veere ferdig i oktober 2017.

Antatt slutt kostnad kr  Ikke fastlagt
Kalkulert kostnad kr  Ikke fastlagt
Budsjett (avsatt i gkonomiplanen) kr  1.500.000,-
Bevilget 2017 kr  1.000.000,-
Totalforbruk kr, 756.000,-

. _ _ _ _ __ ____ _______ ___ ________________________________________________________________|
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Avlgp vest, Brastein — Bore AR.

Hovedplan avigp for perioden 2015 til 2050 er na vedtatt. Prosjektgruppen har na startet
arbeidet med a kvalitetssjekke traseen fra forprosjektet. Dette utfarers via kartgrunnlag og
befaringer, for a for a finne den optimale ledningstraseen for avigp vest fra Brastein til Bore
avlgpsrenseanlegg. Til na er ca. % av traseen pa totalt 14 000 meter befart, og forslag til
trase lagt inn i terrengmodellen.

Forelgpig er det kun avsatt midler til oppstart av prosjekteringsarbeidet.

Antatt slutt kostnad kr  Ikke fastlagt
Kalkulert kostnad kr  Ikke fastlagt
Usikkerhet kr  Ikke fastlagt
Budsjett (avsatt i gkonomiplanen) kr  5.000.000,-
Bevilget 2017 kr  3.000.000,-
Totalforbruk kr, 605.000,-

Nye vagen pumpestasjon

| forbindelse med utbygging i Vagen i Sandnes og for a redusere oppstuing av avlgpsvann i
deler av Sandnes sentrum, er det besluttet a flytte Vagen avlgps pumpestasjon. Det skal
bygges ny stasjon med gkt kapasitet for & ta framtidig utbygging. Stasjonen ma bygges for
ogsa a kunne ta avlgpet fra avigpssystemet Sandnes Vest. Dette er avigpssystem med flere
pumpestasjoner som gar pa vestsiden av Sandnes over Soma, Bzerheim og til Forus. Skulle
noen av pumpestasjonene stanse, har de ikke overlgp, og avlgpet ma da ga som far til
Vagen.

Stasjonen flyttes noe lenger nord og inn fra kaien. Det skal etableres nytt overlgpssystem slik
at evt. overlgp ikke kommer ut innerst i Vagen slik som i dag.

Det har veert et gnske fra utbyggerne av Indre Vagen at stasjonen plasseres under bakken i
sin helhet.

Detaljprosjekteringen er i all hovedsak ferdigstilt. Utsendelse av anbudsdokumenter er
imidlertid blitt forsinket. Bygg kontrakt og kontrakt for leveranse av pumper er inngatt.
Resterende kontrakter er ytterligere forsinket og forventes inngatt i desember 2017.

Forventet oppstart anleggsarbeider er na i november 2017 (tidligere sagt april 2017).

Forelgpig antas anlegget ferdig i Iapet av andre/tredje kvartal 2019 (tidligere rapportert farste
kvartal 2019).

Antatt slutt kostnad kr 70.000.000,-
Kalkulert kostnad kr  50.000.000,-
Usikkerhet / margin kr 10.000.000,-
Budsijett(avsatt i gkonomiplanen) kr  51.000.000,-
Bevilget 2017 kr 29.000.000,-
Totalforbruk kr  5.420.00,-

Antatt sluttkostnad er hevet fra 42 mill til 70 mill kr. Dette som fglge av at faktisk verdi av
byggekontrakten er 17 mill kr over forventet. Det er ogsa tatt heyde for ytterligere
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overskridelser pga stor usikkerhet omkring grunnforhold. Budsjettet er foreslatt gkt til 80 mill
da inklusive en margin pa ca. 10 mill kr (tilsvarende opprinnelig avsatt margin i prosjektet)

Vann

Ny ravannskilde Birkelandsvannet

Formalet med prosjektet er a koble inn ny ravannskilde til IVARs vannforsyning. Dette i trad
med "Hovedplan drikkevann 2050” og styrets vedtak av 23. september 2011 om valg av
Birkelandsvannet som ny ravannskilde.

Far fysiske tiltak kan starte ma fglgende utferes:

- Birkelandsvannet ma inn i regionale planer som drikkevannskilde

- Konsesjon for uttak av vann ma innhentes fra NVE, vannressursloven

- Tillatelse for uttak av drikkevann fra mattilsynet, drikkevannsforskriften

- Raderettigheter til uttak av vann sikres gjennom avtaler med grunneiere

- Regulering for bygging av fysiske anlegg, anleggsveier, deponier og tekniske
installasjoner

- Avtaler med grunneiere om anleggsetablering

Prosjektet omfatter bla. bygging av fglgende anlegg:

- Vanninntak pa ca. 80 m dyp i Birkelandsvannet

- Vanntunnel fra Birkelandsvannet til dagens Stglsvann tunnel
- Pumpestasjon

- Adkomsttunneler under bygging og drift

- Anleggsveier og framtidige adkomstveier

Revidert forslag til konsekvensutredningsprogram 1. hgringsforslag, ble oversendt til NVE i
juli 2013, endelig forslag ble oversendt i november 2013. Planprogrammet ble lagt ut pa
haring og haringsfrist var 31. januar 2014. Det ble avholdt folkemgte 9. januar.

Planprogrammer ble godkjent av NVE, men de satte ogsa krav til at Store Myrvatn skulle
konsekvens utredes pa samme mate som Birkelandsvannet. NVE har ogsa kommet med
spesifiseringer av forventninger til hydrologi og fiskerapport. Dette har fgrt til noe mer
utredningsarbeid og forsinkelse for innsending av planen i forhold til opprinnelig planlagt.
Konsesjonss@knad ble sendt NVE i november 2015. Konsesjonssgknaden har veert ute pa
hgring. Haeringsfristen gikk ut 18.03.2016. Tilsvar pa innkomne kommentarer er sendt NVE.
Sluttbefaring i feltet ble avholdt 27. oktober 2016. IVAR ble oversendt kommentarer etter
sluttbefaringen og IVARSs tilsvar ble sendt i juni 2017.

Antatt behandlingstid er 1-2 ar.

Reguleringsprosessen for bygningsmessige tiltak iht. PBL, sgkes utfgrt nar konsesjon
foreligger, dette da fylkeskommunen har anmodet Bjerkreim kommune om a faglge opp nar
konsesjon foreligger. Kommunen vil ikke behandle en reguleringssgknad far det foreligger
konsesjon.

Det arbeides med a fa Birkelandsvannet inn i regionplanen som framtidig drikkevannskilde.

Henvendelse ble sendt Fylkeskommunen i oktober 2013 og det er avholdt mgte med
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Fylkeskommunen sammen med Bjerkreim 27. januar 2014. Parallelt arbeides det med a fa
Birkelandsvannet inn i kommunens arealdel.

| konsesjonssgknaden sgker VAR om allmannastemning for a sikre alle rettigheter i forhold
til bruk av eiendommer og avlgsning av rettigheter for tiltaket. Arsaken til at
allmannastemning gnskes er at det er uklart hvem som har ekspropriatstatus. Byggestart
avhenger av hvor fort konsesjonssgknad og reguleringsprosess blir giennomfart.

Stipulerte kostnader er forelgpig satt til ca. 276.000.000,- kr. inkl. prisstigning. Neermere
kostnadskalkyler vil bli utarbeidet i forprosjektet nar konsesjon foreligger.

Antatt slutt kostnad kr Ikke fastlagt
Kalkulert kostnad kr Ikke fastlagt
Usikkerhet kr Ikke fastlagt
Budsijett (avsatt i gkonomiplanen) kr 23.500.000,-
Bevilget 2017 kr 5.000.000,-
Totalforbruk kr 15.206.000,-

Utvidelse Langevatn

Formalet med prosjektet er & utvide kapasiteten samt ombygging av prosessen basert pa
Ozon og bidfiltrering. Dette i trad med "Hovedplan drikkevann 2050” og styrets vedtak av 23.
september 2011.

Gjennom hovedplanarbeidet og diverse utredninger tilknyttet denne er det trukket den
konklusjon at et anlegg basert pa ozon og biofiltrering vil i stgrst mulig grad oppfylle de
forutsetninger og krav som er stilt til et nytt anlegg.

Disse hovedkravene er;

- Veere godkjent av Mattilsynet

- Tilfredsstille alle krav i drikkevannsforskriften til god hygienisk og bruksmessig
kvalitet

- Neaermere spesifisering av vannkvalitet som er strengere enn i
drikkevannsforskriften:

- Fargetall: <10 mgPt/l (krav < 20 mgPt/l)

- Temperatur: < 10 °C (ikke spesifikke krav i drikkevannsforskriften til temperatur)

- Lukt og smak: Fortynningsfaktor maks 2 v/25°C (krav maks 3 v/25°C)

- Vannbehandlingen skal gi optimal korrosjonsbeskyttelse (PH, Ca., alkalitet) og
minimalisere slamdannelse pa fordelingsnettet.

- Ravannskilden og vannbehandlingsanlegget skal representere robuste
lgsninger. :

- Det skal leveres nok vann ogsa i ekstreme tgrrveersperioder

- |l valg av ravannskilde og vannbehandling skal det foretas kost- / nytte
vurderinger og det skal veere fokus pa baerekraftige Igsninger.

Anleggsarbeidene startet opp i november 2014. Arbeidene pagar na for fult.

Arbeidene fram til na har gatt uten spesielle problemer.
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Betongarbeidene er godt i gang

De bygningsmessige arbeidene forventes ferdig sommeren 2018. Dette er ca. 6 maneder
etter opprinnelig framdrift som forutsatte idriftsettelse arsskiftet 2017/18. | lgpet av hgsten
2018 vil det utfgres testing og tilpassing til eksisterende anlegg og drift pa anlegget forventes
per i dag mot slutten av 2018. Arbeider med ombygging av eksisterende anlegg planlegges i
2019.

Antatt slutt kostnad kr 962.000.000,-
Kalkulert kostnad kr 1.100.000.000,-
Usikkerhet /margin ca. 20 %av forventet entreprise kostnad kr  155.000.000,-
Budsijett (avsatt i gkonomiplanen) kr  780.000.000,-
Bevilget 2017 kr 241,500.000,-
Totalforbruk kr 581.600.000,
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@kning kapasitet overfgring Tau :
Prosjektets formal er & gke kapasiteten pa overfgringssystemet fra Krokarheia
vannbehandlingsanlegg til Tau.

Prosjektet bestar av falgende tiltak:

e Nye pumper i Krokaheia hoydebasseng (avventes til etter dublering Asvatnet og
utvidelse basseng Arhaug)

e Ny trykkreduksjonsstasjon Asvatnet.

e Ny trykkreduksjonsstasjon Neskrossen.

e Utkobling av basseng og etablering av trykkreduksjonsstasjon Tjgstheimlia

e Returpumpe i basseng Arhaug (avventes til bygging av basseng/utvidelse).

Det er inngatt kontrakt met totalentreprengr for bygging av 3 trykkreduksjonsstasjoner. Det
har veert ngdvendig a gé til ekspropriasjonssak for & kunne bygge stasjonen ved Asvatnet.

Stasjonene pa Neskrossen og Tjgstheimlia er ferdige og tatt i bruk. Skjann for etableringen
ved Asvatnet er avholdt, og anleggsarbeidene er startet.
Stasjonen ved Asvatnet er planlagt ferdig ferste kvartal 2018.

Antatt slutt kostnad kr  8.700.000,-
Kalkulert kostnad kr  7.600.000,-
Budsjett (avsatt i gkonomiplanen) kr  8.700.000,-
Bevilget 2017 kr ~ 1.100.000,-
Totalforbruk kr  5.800.000,-

Dublering Asvatnet
Prosjektet gar ut pa legge ny vannledning over Asvatnet i Strand kommune.

Hensikten med vannledningen er a sikre vannforsyning til Tau som i dag forsynes av en
vannledning som krysser Asvatnet. Denne nye vannledningen vil da veere en dublering som
gjer det mulig & opprettholde vannforsyningen selv med brudd pa en av vannledningene som
krysser vannet. Det er Strand kommune som @nsker denne utbygningen.

I tilknytning til vannledningen skal det etableres ny kum pa gstsiden av vannet.

Det har veert ngdvendig a ga til ekspropriasjonssak for & kunne legge ny ledning pa vest-
siden av Asvatnet opp til planlagt trykkakningsstasjon. Det er sgkt, og gitt
ekspropriasjonstillatelse for ledningen, men ikke forhandstiltredelse. Skjgnn er avholdt.

Legging av vannledningen over Asvatnet settes ut som en egen entreprise, med planlagt
ferdigstillelse 2. kvartal 2018..

Antatt slutt kostnad kr 2.500.000,-
Kalkulert kostnad kr  2.500.000,-
Budsjett (avsatt i gkonomiplanen) kr  2.500.000,-
Bevilget 2017 kr 0,-
Totalforbruk kr 240.500,-

Installasjon av UV Store Stokkavann

IVAR sin hovedvannsforsyning er fra Langevannsverket. Som et supplement til
hovedforsyningen og eksisterende reservesystem er det etablert en sakalt
krisereserveforsyning fra Store Stokkavatn vannbehandlingsanlegg som ligger i Stavanger

“
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kommune. Vannbehandlingshuset er bygd opp med 2 ravannspumper som hver har en
kapasitet pa 1200 I/s. Det kjgres kun en pumpe om gangen. Eneste behandlingsmate i dag
er desinfeksjon med klor der det doseres en Igsning med natriumhypokloritt.

For & styrke den hygieniske barrieregraden skal det installeres et UV-anlegg i eksisterende
bygg.

Byggearbeidene startet i august 2017

Anlegget forutsettes a sta ferdig i lgpet av 2017

Antatt slutt kostnad kr 7.882.000,-
Kalkulert kostnad kr  9.200.000,-
Budsjett (avsatt i skonomiplanen) kr  9.200.000,-
Bevilget 2017 kr ~ 9.000.000,-
Totalforbruk _ kr  5.119.590,-

Ny hovedvannledning vest

Det er vedtatt i Hovedplan vann — transportanlegg 2013 at det er behov for ny
hovedvannledning fra behandlingsanlegget pa Langevatn til haydebassenget pa Tjensvoll.
Dette for framtidig & kunne tilfredsstille forpliktelsen i forhold til reserveforsyning. Dette skal
gjeres ved a styrke transportkapasiteten bade fra Langevatn til Orstad, og fra Orstad til
Tjensvoll basseng.

Forsterkningen av anlegget oppnas ved & bygge ny rgrledning fra Langevatn til Tjensvoll
basseng.

Rerledningen skal ga fra nytt vannbehandlingsanlegg pa Langevatn til Tjensvoll
hgydebasseng og det er forelgpig antatt en dimensjon pa @ 1600 mm. Dette er minste
dimensjon som har kapasitet utover dimensjoneringstidspunktet 2050. Forelgpig anslag pa
lengde er ca. 44 km. Forrige hovedledning som ble lagt var en mil kortere og hadde 10
ventilkammer, 12-14 ventilkammere er sannsynlig behov pa denne ledningen.

Planleggingsarbeidene er na startet. Konsulentfirmaet Cowi AS er engasijert til utarbeidelse
av forprosjekt. | kontrakten ligger det inne opsjon pa utferelse av detaljprosjekteringen.

Ledningstraseen vil krysse 6 kommuner, Gjesdal, Time, Klepp, Sandnes, Sola og Stavanger.

Gjennom planarbeidet er det definert falgende utfordringer.

Med unntak av omradet vest for Sola flyplass er det ikke identifisert behov for stgrre
endringer av rgrtrase som ble utarbeidet i skisseprosjektet. Situasjonen i forbindelse med
flyplassomradet er som falger:

e IVAR har gjennomfgrt to mater med Avinor hvor vi har fatt positive tilbakemeldinger
pa & krysse over den vestlige enden av rullebanen eller legge rgrledningen vest for
enden av rullebanen. ,

e Etter mgtene med Avinor har det foregatt interne diskusjoner i Avinor som har
resultert i at Avinor har endret oppfatning. | brev presiseres det tydelig at Avinor ikke
kan godta kryssing av rullebanen eller noen aktivitet innenfor flyplassgjerdet. | tillegg
sies det i brevet at Avinor ikke kan godta aktivitet naer flyplassomradet som kan
pavirke grunnvannstanden.

e Slik vi tolker brevet og senere uttalelser fra Avinor vil det komme innsigelser dersom
vi holder fast ved planlagt trase pa vestsiden av flyplassen.

e For a komme AVINOR i mgte star vi igien med fglgende alternativer:

e Legge ledningen i veien vest for rullebanen (Kan komme innsigelse her 0gsa)
e Legge ledningen gst for Sola flyplass. "

\
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o Prosjektet har landet pa felgende strategi:

e Holde fast ved at kryssing av rullebanen er beste Igsning og at det kan
implementeres tiltak som eliminerer risiko for Avinor.

e lIdentifisere konsekvensene ved a legge ledningen i veien vest for rullebanen

e Identifisere konsekvensene ved & legge ledningen st for Sola flyplass

e Avholde nytt mgte med Avinor for om mulig & komme frem til en akseptabel
Igsning.

e Dersom vi tvinges mot en lgsning @st for Sola flyplass far vi vurdere om vi skal
akseptere konsekvensene av denne Igsningen eller holde fast ved kryssing av
rullebanen som det beste alternativet. Skulle vi ga for kryssing av rullebanen ma det
veere basert pa sannsynlighet for at vi far medhold dersom saken skulle bli Izftet opp
til fylkesmann / departementsniva. | sa tilfelle ma vi vaere beredt pa at det blir en
langdryg affeere og at vi risikerer a tape saken.

Myndighetskrav vil kunne pavirke fremdrift og valg av tekniske Igsninger innen fglgene
omrader:
e Arkeologiske undersgkelser kan vise seg a bli utfordrende tidsmessig.
e Fylkesmann og elvemuslinger er noen stikkord & merke seg i forbindelse med
kryssing av Figgjoelven.

Antatt slutt kostnad kr  ikke fastlagt

Kalkulert kostnad kr  ikke fastlagt
Usikkerhet kr  ikke fastlagt
Budsjett (avsatt i gkonomiplanen) kr  10.000.000,-
Bevilget 2017 kr 9.000.000,-
Totalforbruk kr 4.302.000,-

Vann Strand Nord

| henhold til avtale med Strand kommune skal det etableres ny vannledning fra Tagevagen til
Fiska. Vannledning skal ga innom Alsvik, Kjglevik og Vervik. Kostnadene i prosjektet deles
mellom IVAR IKS og Strand kommune. IVAR dekker kostnader med sjgledningen og iland-
fgring, mens Strand kommune dekker kostnader med installasjonene pa land.

Forprosjekt er ferdig utarbeidet. Landtaket i Fiska planlegges anlagt og integrert i kommun-
ens-anlegg pa stedet.

Entreprise 1: (totalentreprise), Sjeledning med landkar pa alle lokalisasjoner m/vann
tilknytning til eksist. i Tegevagen og Alsvik, har veert ute pa anbud, og det ble mottatt 3 tilbud.
Det er foretatt forhandlinger og skrevet kontrakt med totalentreprengr. Detaljprosjektering er i
gang. Kostnadene dekkes av IVAR. Det ma bevilges 12 mill. kr i budsjettet for 2018.

Entreprise 2: (totalentreprise) Komplett anlegg pa Fiska inkl. tamme-/drensledning og
utslippsledning samt felles bygg for trykkekingsstasjon og slamavskiller, tilbudsgrunnlaget er
under utarbeidelse, og forventes lagt ut pa anbud i oktober/november. Kostnadene dekkes
av Strand kommune.

Antatt slutt kostnad Entreprise 1: kr 27.000.000,-
Kalkulert kostnad kr 27.000.000,-
Budsijett (avsatt i gkonomiplanen) kr 15.000.000,-
Bevilget 2017 kr 14.000.000,-
Totalforbruk kr 1.450.000,-
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Renovasjon

Avfallssorteringsanlegg (710760)

Etablering av sorteringsanlegg for restavfall for utsortering av plast, metall, papir

pa nabotomt til dagens gjenvinningsstasjon og forbrenningsanlegg pa Forus.

Forprosjektet vedtatt i IVARs styre 07.06.2013. Etter oppdatert prosjekt og ny kalkyle til
styremgte 3. november 2014 vedtok styret & bygge anlegget. Det samme gjorde rep. skapet i
mgte 28. november 2014.

Totale bygge kostnader som ble framlagt for styret og rep. skap var pa 592 mill. kr. | tillegg til
tidligere bevilget til tomtekjgp, skisseprosjekt, forprosjekt og reguleringsarbeid, grgnt tak og
andel av adm. bygg for gjenvinningsstasjonen, er det lagt inn 615 mill. kr i
investeringsbudsjett 2014 — 2019. (2015-niva)

Bygging av anlegget startet i mai 2016. Det er delfrister for sorteringshall, mottakshall,
vaskehall og administrasjonsdel. Montering av maskiner i hver av hallene begynner nar hver
hall er ferdig. Pelearbeidet som medfgrte forsinkelser ferste anleggs ar ble avsluttet i juni
2017.

Framdrift: _
Bygningsmessig hovedentreprise ferdig i august 2018.
Sorteringsanlegg:

Oppstart installasjon maskiner: November 2017
Prgveperiode: November 2018 — januar 2019.

Vaskeanlegg:
Oppstart installasjon maskiner: Juli 2018
Pregveperiode: Februar 2019 - mai 2019.
Vaskeanlegget er ferdig ca. to maneder senere enn sist rapportering pga lengre tid
for installasjon av maskiner.

Antatt sluttkostnad kr 606.600.000,-
Kalkulert kostnad kr 615.000.000,-
Usikkerhet/margin 9,5 % (nov 2014) kr  50.000.000,-
Budsijett (avsatt i gkonomiplanen) kr 592.000.000,-
Bevilget 2017 kr 300.000.000,-
Totalforbruk kr 246.715.000,-

* Eurokurs 9,7 pr. okt 2017

Side 20



St \ 2 VL

1% - 4 . . A S
Oktober 2017: Peling er avsluttet. Tak over sorteringshall er snart ferdig. Golv i mottakshall er delvis stgpt.

Behandlingsanlegg for organisk avfall

Formaélet med prosjektet er a etablere nytt anlegg for forbehandling av matavfall pa
Grgdaland. Anlegget bygges som erstatning for Hogstad komposteringsanlegg som skal
fases ut.

Anlegget skal forbehandle matavfallet far det gar til biogassanlegget.

Prosjektet gjennomfgres som en totalentreprise.. Anleggsarbeidene nasrmer seg
ferdigstillelse. Igangkjaring av anlegget er planlagt startet i hgst 2017 med sikte pa
anleggsteknisk overtakelse desember 2017.

Prosjektet er i oppstartfasen kalkulert til 205.000.000.- kr. | august 2016 besluttet
styringsgruppen at bygget skulle utvides med 6 meter. Dette for 4 tilrettelegge for mottak av
avfall fra nye/starre avfallsbiler. Dette gkte prosjektkostnadene med 15 mill.kr. Byggetiden
Ble forlenget med 2 mnd.

Antatt slutt kostnad kr 220.000.000,-
Kalkulert kostnad kr 220.000.000,-
Budsjett (avsatt i gkonomiplanen) kr 195.000.000,-
Bevilget 2017 kr 109.000.000,-
Totalforbruk kr 170.234.000,-
@konomi

Ved utgangen av september 2017 er det totalt forbrukt ca. 450.000.000,- kr. til investeringer.
Dette er ca.30 mill. kr. under var periodisering som la pa 481.000.000,- kr..

*
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Eksterne oppdrag

Fra og med 2007 har IVAR prosjektansvar for alle investeringsprosjekter innen vann og
avlgp i Rennesgy kommune og fra og med 2011 var det samme tilfelle for Strand kommune.
Fra og med 2012 har Time kommune kommet til og i 2015 kom Finngy og Hjelmeland. |
hovedsak prosjekteres alle anlegg av IVAR. Disse prosjektene rapporteres ikke i denne
rapporten.

Mariero 11.10.2017
Tor-Inge Kjellesvik
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Saksframlegg

Eventuelt

Saksbehandler: Jostein Karlsen

Arkivsak nr: 17/656

Utvalg Tidspunkt Saksnummer

Styret IVAR IKS 27.10.2017 08:00 | 2017/28




